

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 049/S954/2019/078/Kuč

LCR0942475



Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Mojmírou Hillermanovou,
vedoucí Správy toků-oblast Povodí Vltavy, ze dne 14.3. 2018

ve věcech technických jedná: Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED], e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED] právní zástupce toku, č. telefonu: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

zastupitelnost: [REDACTED], číslo telefonu: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Petr Děták,

sídlo: Zahorčice 54, 370 01 Boršov nad Vltavou

IČO: 06495451

DIČ: [REDACTED]

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení [REDACTED]

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento **dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 049/S954/2019/078/Kuč** na vypracování jednostupňová projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, „VN Tichá – VN Karolína, VN Zropuch, VN Bublina“

Předmětem tohoto Dodatku č.3 je změna Smlouvy o dílo, dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, spočívající v úpravě doby plnění (článek II odstavec 1) a v úpravě ceny za dílo a platební podmínky (článek III odstavec 1).

Smlouva o dílo, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se tímto dodatkem č. 3 mění takto:

Původní znění dle SoD, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 k SoD

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 15.12.2019 - po podpisu smlouvy o dílo

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

- a) **1. etapa** – zajištění podkladů pro podrobný návrh technického řešení do 30. 4. 2020
- b) **2. etapa** - projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby v podrobnosti pro provádění stavby, včetně inženýrské činnosti a souvisejících dokumentů. do **30. 10. 2020**
- c) **3. etapa** – zajištění správních rozhodnutí (společného povolení stavby, rozhodnutí o nakládání s vodami) a ukončení díla do **20. 12. 2020**.

III.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **421 500,-- Kč** bez DPH, slovy čtyři sta dvacet jeden tisíc pět set korun českých bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:

- a) **173 000,-- Kč** bez DPH
- b) a c) **248 500,-- Kč** bez DPH

1.2. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatele o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad.

1.3. V případech, že zhotovitel je plátcem DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

Nové znění dle tohoto dodatku č. 3:

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 15.12.2019 - po podpisu smlouvy o dílo

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

- a) **1. etapa** – zajištění podkladů pro podrobný návrh technického řešení do 30. 4. 2020
- b) **2. etapa** - projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby v podrobnosti pro provádění stavby, včetně inženýrské činnosti a souvisejících dokumentů. do **10. 12. 2020**
- c) **3. etapa** – zajištění správních rozhodnutí (společného povolení stavby, rozhodnutí o nakládání s vodami) a ukončení díla do **26. 2. 2021**.

III.

Cena za dílo a platební podmínky

2. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **421 500,-- Kč** bez DPH, slovy čtyři sta dvacet jeden tisíc pět set korun českých bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:

- a) **173 000,-- Kč bez DPH**
- b) **228 500,-- Kč bez DPH**
- c) **20 000,-- Kč bez DPH**

1.2. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatele o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad.

1.3. V případech, že zhotovitel je plátcem DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).


Ostatní body Smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 k SoD nedotčené tímto dodatkem č. 3 k SoD zůstávají beze změn.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne 26.11.2020

Ing. Mojmíra Hillermanová



Lesy České republiky, s. p.
Objednatel



v Bozovicích dne 26.11.2020

Ing. Petr Děták



Zhotovitel

