

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o Dílo

č. USD1950022 (objednatele)

na provedení díla pod zakázkovým označením

PO16009 Oprava stavební části objektů štolového přivaděče

(1) Úpravna vody Želivka, a.s.

se sídlem: K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař,

IČO: 26496224

DIČ: CZ26496224

bankovní spojení: XXX XXXXX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437

(dále jen „Objednatel“),

zastoupena na základě plné moci ze dne 7. 6. 2019:

Želivská provozní a.s.

se sídlem: K Horkám 16/23, Praha 10 – Hostivař, PSČ 102 00

IČO: 29131804

DIČ: CZ29131804

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19766

jednající: XXXX XXXXX XXXXXX, generální ředitel, na základě plné moci ze dne 7. 6. 2019

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X

a

(2) Dolnokralovická stavební s.r.o.

IČO: 270 64 905

DIČ: CZ27064905

se sídlem: Školní 17, 257 68 Dolní Kralovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 93685

bankovní spojení: XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **Jaroslav Zahálka**, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále také jen „Zhotovitel“),

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní strana“ mezi sebou dne 15. 7. 2019 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), uzavřeli výše uvedenou Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) ke které uzavírají dodatek následujícího znění:

I. Předmět dodatku

1. Dohodou smluvních stran se v článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY nahrazuje bod 2.1. novým zněním takto:

Předmětem této Smlouvy o Dílo je provedení stavebních prací specifikovaných ve Výzvě pod označením „PO16009 Oprava stavební části objektů štolového přivaděče“ a (dále jen „Dílo“). V rámci Díla budou za podmínek Smlouvy o Dílo provedeny veškeré činnosti a dodávky potřebné

ke zhotovení Díla. Bližší specifikace předmětu Díla jsou obsaženy v projektové dokumentaci „Oprava stavební části objektů štolového přivaděče“ zpracovaná společností Skloprojekt spol. s r.o. – Sokolovská 27, 186 00 Praha 8 (příloha č. 1 Výzvy) a v Oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 3 této Smlouvy a Dílo), soupisem méněprací (příloha č. 2 tohoto dodatku) a soupisem víceprací (příloha č. 3 tohoto dodatku).

2. Dohodou smluvních stran se v článku 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ nahrazuje bod 3.3. novým zněním takto:

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 4 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram prací**“), **nejpozději však do 31. 12. 2022**, přičemž pro **objekty „D04 Blanice - uzávěrová komora“**, **„D05 Blanice - čerpací stanice - tlumič energie“** a **„D08 Křešice“** platí, že budou zhotoveny a předány do **třech (3) měsíců od výzvy Objednatele k předání a převzetí staveniště**, v opačném případě je v prodlení. Dílo bude považováno za předané a převzaté sepsáním protokolu o předání a převzetí Díla dle článku 4. Smlouvy o Dílo a jeho podpisem oběma Smluvními stranami (dále jen „**Protokol o předání a převzetí díla**“). Jakýkoli souhlas, zkouška, kontrolní záznam nebo dílčí převzetí části Díla dle Harmonogramu prací před vyhotovením Protokolu o předání a převzetí Díla nezbavuje Objednatele možnosti odmítnout Dílo jako celek a nebude považováno za částečné převzetí Díla ve smyslu právních předpisů.

3. Dohodou smluvních stran se v článku 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA nahrazuje bod 5.1. novým zněním takto:

Smluvní strany se dohodly, že **Cena Díla činí: 5 405 894,73 Kč bez DPH** (slovy: pět milionů čtyři sta pět tisíc osm set devadesát čtyři korun českých sedmdesát tři haléřů bez DPH), a to za řádně a včas provedené dílo v souladu s touto Smlouvou. Ke konečné ceně bude připočtena DPH dle platných zákonů. Objednatel se zavazuje dílo uhradit dle níže uvedeného.

II. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1 Smlouvy zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XX X X XXXX XXXX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX X X XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XX X X XXXXX XXXXXXXXXXXXX

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne 25. 11. 2020

V Dolních Kralovicích dne 30. 11. 2020

XXXX XXXXX XXXXXX

generální ředitel

Želivská provozní a.s.

z plné moci za Úpravna vody Želivka, a.s.

Jaroslav Zahálka

jednatel společnosti

Dolnokralovická stavební s.r.o.