

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0240/R0600/19/RS (objednatele)

č. FS19K0021 (zhotovitele)

ze dne 12. 9. 2019

na provedení Stavebních prací

„SZNR – Rekonstrukce ČS Chaby, Praha 13“

Smluvní strany:

- (1) **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**, IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112  
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290  
zastoupena: na základě pověření

(dále jen „**Objednatel**“),

a

- (2) **KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern**, IČ: 15890317, DIČ: CZ15890317  
se sídlem Praha 4 - Chodov, Klíčova 2300/6, PSČ 149 00  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3275  
zastoupená:  
(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

## PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou dodatečné stavební práce a činnosti související s vymístěním ATS do kontejneru, které vznikly během realizace díla dle požadavku provozovatele.

Dodatečné stavební práce a technologické činnosti jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování.

## ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.1 a 2.1.2., které znějí:

„2.1.1 zhotovitel neprovede tyto dodatečné stavební práce:

- Tryskání degradovaného betonu stěn, ruční čištění a reprofilace stěn, montáž obkladů,
- Nerezová úkapová vanička pod čerpadly

„2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

- Permlování ze 100%, sanační stěrka stěn a doplnění dlažby o sokl vysoký 150-200 mm
- Vymístění ATS do kontejneru mimo objekt, provizorní napojení ATS na sací a výtlačné potrubí,

- Výměna plastového potrubí za provizorní nerezové
- Obnovení SW, přenosy a EZS

2. Ustanovení čl. 5. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:  
„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH **678.528,00 Kč**“  
Z toho cena dle č. 2.1.1 - 45.038,18 Kč  
Z toho cena dle č. 2.1.2 723.566,18 Kč

Soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a technologických činností – viz příloha č.1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č.1 pak činí	
Původní cena za dílo bez DPH	3,193.850,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1. bez DPH	678.528,00 Kč
Celková cena bez DPH	<b>3,872.378,00 Kč</b>
DPH 21%	

## ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

## ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:  
č. 1 - Soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací

Za Objednatele,  
v Praze, dne \_\_\_\_\_,

Za Zhotovitele,  
v Praze, dne \_\_\_\_\_,