

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o koupi SAM modulů a implementaci HSM**  
(dále jen „dodatek“)

smluvní strany:

**ODP-software, spol. s r.o.**

Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00

IČO: 61683809, DIČ: CZ61683809

*zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze spis. zn. C 37829*

zastoupená: [redacted] výkonným ředitelem, na základě plné moci

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu [redacted]

(dále jen „prodávající“ nebo „ODP“)

a

**Dopravní podnik města Pardubic a.s.**

Teplého 2141, Zelené Předměstí, 532 20 Pardubice

IČO: 63217066, DIČ: CZ63217066

*zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové spis. zn. B1241*

zastoupená: [redacted] místopřed [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu [redacted]

(dále jen „kupující“ nebo „DPMP“)

(společně dále jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

se dohodly takto:

**I. Vymezení měněného závazku**

Smluvní strany uzavřely dne 27. července 2020 smlouvu o koupi SAM modulů a implementaci HSM (dále jen „smlouva“), kterou se prodávající zavázal mimo jiné dodat kupujícímu 700 ks HW SAM (Java SAM NXP JCOP).

**II. Změna rozsahu plnění**

Počet modulů SAM, který se prodávající zavazuje dodat kupujícímu, stanovený v čl. I. *smlouvy* a v bodě 2. přílohy č. 1 *smlouvy*, se navyšuje na celkem 765 ks. Doplňuje se, že z těchto 765 ks je celkem 716 ks „vozidlových SAM“ určených pro odbavovací zařízení ve vozidlech, 18 ks určených do čteček přepravních kontrolorů, 18 ks do čteček na předprodejních střediscích, 3 ks určené do informačních terminálů a 10 ks do infrastrukturních zařízení systému.

**III. Změna ceny**

Cena za služby poskytované Dodavatelem na základě Přílohy č. 1 bodů 1., 2. a 3. *smlouvy* se s ohledem na rozšíření počtu dodávaných SAM navyšuje o částku 61 750 Kč bez DPH na celkových 801 750,- Kč bez DPH.

Cena za služby poskytované Dodavatelem na základě Přílohy č. 1 bodu 4 *smlouvy* se s ohledem na rozšíření počtu dodávaných SAM navyšuje o částku 6 500 Kč bez DPH ročně na celkových 93 000,- Kč bez DPH ročně.

#### IV. Změna doby plnění

Plnění předmětu smlouvy bude dodáno do 60 dní od podpisu tohoto dodatku smlouvy a poskytnutí potřebné součinnosti ze strany Objednatele (uspořádání klíčové ceremonie, na které dojde k výměně klíčů Objednatele a ČD a.s. a předání vzdálených přístupů k serveru pro instalaci a konfiguraci HSM MAP).

#### V. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek mění závazek ze smlouvy, která musí být povinně uveřejněna v registru smluv. I tento dodatek tak musí být uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv provede objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.
2. Smluvní strany dále prohlašují, že Smlouva neobsahuje obchodní tajemství a jako taková může být pro provedení anonymizace relevantních osobních údajů zveřejněna v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což potvrzují svými podpisy.

**Za prodávajícího:**

ODP-software, spol. s r.o.

V Olomouci dne

**Za kupujícího:**

Dopravní podnik města Pardubic a.s.

V Pardubicích dne

-----  
[redacted]  
výkonný ředitel, na základě plné moci

-----  
[redacted]  
místopředseda představenstva