

## Orientační harmonogram průběhu prací na akci

"Oprava volných bytových jednotek v č.p. 442 a č.p. 445, k.ú. Košiče"

Rozsah prací dle výkazu výměr

týden	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Činnost																	
Předání staveniště	■																
Zařízení staveniště																	
byt 1.		■	■	■	■	■	■	■									
byt 2.		■	■	■	■	■	■	■									
byt 3.		■	■	■	■	■	■	■									
byt 4.		■	■	■	■	■	■	■									
byt 5.									■	■	■	■					
byt 6.									■	■	■	■					
byt 7.									■	■	■	■					
byt 8.									■	■	■	■					
byt 9.													■	■	■	■	
byt 10.													■	■	■	■	
byt 11.													■	■	■	■	
Předání stavby																	■

Termín dokončení dle zadávacích podmínek 100 dnů - podmíněn vhodnými podmínkami pro dodržování technologických postupů, součinností statika a příp. mykologa.

---

\* Hájčí 2647/9 \* 155 00, Praha 5 - Stodůlky \*  
 \* tel., zázn., fax: + 420/ 251 618 050 \* tel.: + 420/ 251 618 012 \*  
 \* IČO: 26728435 \* DIČ: CZ 26728435 \* E-mail: dfservis@dfservis.cz \*