

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 49/2020 ze dne 6.4.2020

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“),

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Nové Město nad Metují**
Sídlo: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
IČO: 00272876
DIČ: CZ00272876
Zastoupený: starostou Petrem Hablem

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **BERMAN GROUP, s.r.o.**
Sídlo: Semín 107, 535 01 Semín, pošta Přelouč
IČO: 25924206
DIČ: CZ25924206
Zastoupený: ■■■■■, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 19-9270180217/0100
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. C 14899

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též společně jako „smluvní strany“)

Objednatel a zhotovitel uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na kompletní realizaci služby s názvem: „**Aktualizace strategického plánu města Nové Město nad Metují**“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.6.2020 (dále jen „Smlouva“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany jsou si vědomy, že omezující opatření, která byla v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu dle usnesení vlády dne 30. září 2020 č. 957 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky přijata z důvodu ohrožení zdraví v důsledku pandemie Covid-19, **zabránila a v současnosti stále zabraňují realizovat činnost uvedenou v čl. I Smlouvy, odst. 2.2. Zapojení veřejnosti do tvorby/aktualizace strategického plánu, konkrétně činnost uvedenou v odst. 2.2.3 veřejné projednání.**
2. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu uvedeného v čl. II odst. 1 tohoto dodatku se ze Smlouvy vypouští odst. 2.2.3 veřejné projednání, jehož cílem mělo být veřejné projednání výsledků realizovaného dotazníkového průzkumu spokojenosti obyvatel.

3. Z důvodu vypuštění odst. 2.2.3 ze čl. I Smlouvy se ve čl. IV odst. 2 Smlouvy mění druhá odrážka a zní nově takto:
 - Cena za část díla dle odst. 2.2 čl. I – po předání 2 závěrečných zpráv s výsledky 2 dotazníkových šetření.
4. Do čl. IV odst. 2 Smlouvy se doplňuje odrážka sedmá, která zní takto:
 - Zhotovitel se zavazuje, že po ukončení nouzového stavu a zlepšení epidemiologické situace způsobené nemocí Covid-19 tak, aby bylo možné uskutečnit veřejné projednání výsledků realizovaného dotazníkového průzkumu spokojenosti obyvatel, uskuteční toto veřejné projednání nejpozději do 60 dnů od doručení písemné výzvy objednatele, a to bez nároku na odměnu.

III. SPOLEČNÉ UJEDNÁNÍ

V ostatních ujednání se Smlouva nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
3. Dodatek je vyhotoven v 2 stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Dodatek č. 2 byl schválen Radou města usnesením č. RM 54-3095/20 ze dne 30.11.2020.

V Novém Městě nad Metují dne 08.12.2020

V Semíně dne 02.12.2020

Za objednatele:
město Nové Město nad Metují

Za zhotovitele:
Berman Group, s.r.o.

.....
Petr Hable v. r., starosta

.....
[redacted], jednatel, společník