



MDOBP008Y4E1

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 27-521732389/0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Miloslav Modlík, vedoucí odboru místního
rozvoje, tel.: 606 391 178; e-mail: modlik@mestodobris.cz

na straně jedné jako **objednatel**

a

ROBSTAV k. s.

se sídlem: Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany
korespondenční adresa: 28. října 68b, 301 00 Plzeň
IČO: 27430774
DIČ: CZ27430774 (není plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Radek Kozák
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76014
bankovní spojení: Komerční banka
č. účtu: 35-6257230247/0100
kontaktní osoby: Ing. Radek Kozák
na straně druhé jako **zhotovitel**

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník), tento

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na stavební práce

I. Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů uzavřel objednatel se zhotovitelem dne 24.09.2020 Smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 9/66/2020/RM dne 08.09. 2020 na stavební práce „**Dobříš – rekonstrukce komunikace v ulici Jiráskova**“.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se na základě kvalitativních a kvantitativních změn předmětu smlouvy (z důvodu dohodnuté a podmiňující sanace podkladních vrstev, dle zjištěných měření ze zátěžových zkoušek) dohodly na následující změně smlouvy:


- ✓ Ustanovení článku III odst. 3 smlouvy nově zní: „Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu Objednateli **nejpozději do 15.12.2020.**“.

III. Závěrečná ujednání


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Dodavatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
7. Uzavření tohoto dodatku schválil v souladu s čl. 8 odst. 12 směrnice č. 1/2020, o zadávání zakázek malého rozsahu, starosta města.

V Dobříši 16.11.2020
Za objednatele

V Plzni 13.11.2020
Za zhotovitele



starosta města



ROBSTAV k.s., zastoupená
komplementářem spol. Rekoskov
s.r.o., kterou při výkonu funkce
zastupuje pan Ing. Radek Kozák