

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.S-195/75030926/20
ze dne 26.10.2020

Zdravotnická záchraná služba
Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem Vančurova 1544, 272 01 Kladno
IČ: 75030926
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: účet č. 6522272/0800
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr., vložka 979
zastoupená: MUDr. Jiřím Knorem, Ph.D., ředitelem

dále jen „Objednatel“

a

F1 facility CZ s.r.o.

Se sídlem: 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora
IČ: 04462319
DIČ: CZ04462319
Bankovní spojení: účet č. 272032436/0300 vedený u ČSOB, a.s.
V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze zapsaná v oddílu C , vložka 247381
Jednající (zastoupena): Ing. Vladimírem Zadražilem, jednatelem
dále jen „Zhotovitel“

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.S-23/75030926/20
ze dne 26.10.2020

I.

Tímto dodatkem se upravuje Smlouva o dílo o vícepráce, které se vyskytly při provádění díla a jsou nezbytné pro jeho provedení. Jedná se o práce vymezené v cenové nabídce víceprací, jež je obsažena v příloze č.1 tohoto Dodatku. Vícepráce jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. Vzhledem ke zvýšení ceny za dílo o cenu víceprací se celková cena díla zvyšuje o 128.748,- Kč bez DPH (slovy: sto dvacet osm tisíc sedm set čtyřicet osm korun českých), 21% DPH ve výši 27.037,- Kč, 155.784,- Kč vč. DPH (slovy: sto padesát pět tisíc sedm set osmdesát čtyři korun českých).

Cena díla dle SoD bez DPH	998.557,- Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	128.748,- Kč
Cena díla dle SoD a Dodatku č. 1 (dále jen cena díla) bez DPH	1.127.305,- Kč
DPH 21%	236.733,- Kč
Cena díla vč. DPH	1.364.038,-Kč

Ostatní ujednání beze změny.

Tento Dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě je vyhotoven ve 2 originálech, z nichž 1 obdrží objednatel, 1 zhotovitel.

Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č.1

V Kladně dne 11.12.2020

.....
Zhotovitel
Ing. Vladimír Zadražil

Objednatel
MUDr. Jiří Knor, Ph.D.