

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Brandýsek – ul. Slánská + 4 ul., obnova vodovodu“ uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-446/19-D2
Číslo zakázky: 21100319
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **Petr Kožený s.r.o.**
se sídlem Švermovská 32, Brandýsek 273 41
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vločka 56354
IČO: 25631039
DIČ: CZ 25631039
Zastoupený: Petrou Ludvíkovou, jednatelkou

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.



2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly tímto dodatkem č. 2 na zúčtování vyvolaných více prací během dosavadní realizace stavby obnovy vodovodu. Podrobné důvody vyvolaných více prací jsou uvedeny v každém změnovém listu (ZL 5 – 6), které jsou přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní cena bez DPH dle SOD	4 440 141,00 Kč
Rozšíření předmětu díla dle dodatku č. 1	12 429,41 Kč
Rozšíření předmětu díla dle dodatku č. 2	622 702,54 Kč


Celková cena bez DPH	5 075 272,95 Kč
DPH 21 %	1 065 807,32 Kč
Cena celkem včetně DPH	6 141 080,27 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-446/19 (**Brandýsek – ul. Slánská + 4 ul., obnova vodovodu**), uzavřené dne 13. 9. 2019 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-446/19 (**Brandýsek – ul. Slánská + 4 ul., obnova vodovodu**), uzavřené dne 13. 9. 2019, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-446/19 (**Brandýsek – ul. Slánská + 4 ul., obnova vodovodu**), uzavřené dne 13. 9. 2019.
- 3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 07. 12. 2020

OBJEDNATEL




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Ve Brandýsku dne 07. 12. 2020

ZHOTOVITEL



Petr Kožený s.r.o.

Petra Ludvíková, jednatelka

