

**Dodatek č.1**  
**ke Smlouvě o dílo č. S14849, D1 47/20**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v  
platném znění

---

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.**  
se sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky  
IČO: 41601645  
DIČ: CZ41601645  
bankovní spojení: xxxxx  
účet č.: xxxxx  
zapsán dne 6.9.1991 v obchodním rejstříku u KS v Brně , oddíl C, vložka 2209  
**zastoupen** Jiří Lutonský, ředitel a jednatel společnosti  
ve věcech běžného plnění smlouvy xxxxx  
ve věcech technických xxxxx  
číslo dokumentu zhotovitele: S14849

a

**Zhotovitel:** **Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace**  
se sídlem Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno  
IČO: 62161521  
DIČ: CZ62161521  
bankovní spojení: xxxxx  
účet č.: xxxxx  
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn.: odd. Pr, vložka 9  
**zastoupen** Ing. Jozef Kasala, ředitel organizace  
ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Jozef Kasala  
ve věcech technických xxxxx  
číslo dokumentu zhotovitele: ---

**I. Předmět Dodatku č. 1**

Objednatel a zhotovitel se na základě čl. I. odst. 1. a 7., Smlouvy o dílo „REKONSTRUKCE OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKY CHARBULOVA – ŘEHOŘOVA – HÚSKOVA - ŠTOLCOVA“ (číslo Zhotovitele S14849/2020), z důvodu změny termínu plnění a rozsahu prací, dohodli na tomto znění Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo:

Původní znění SOD

**I.**

1. Cena za dílo je sjednána dohodou a její výše je ustanovena na základě závazné a úplné cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy s tím, že tato dohoda o ceně zahrnuje ceny, ustanovené v cenové nabídce zhotovitele a ve svém souhrnu činí včetně následné údržby výsadeb **332 184,70 Kč**. K ceně bude připočtena DPH v souladu s účinnou právní úpravou, a to v aktuální výši k datu zdanitelného plnění.

7. Zhotovitel zahájí práce na díle po předání staveniště a ukončí práce na díle a dílo předá objednateli do 31.10.2020.

Nové znění Dodatku č. 1

I.

1. Cena za dílo je sjednána dohodou a její výše je ustanovena na základě závazné a úplné cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy s tím, že tato dohoda o ceně zahrnuje ceny, ustanovené v cenové nabídce zhotovitele a ve svém souhrnu činí včetně následné údržby výsadeb **131 532,38 Kč**. K ceně bude připočtena DPH v souladu s účinnou právní úpravou, a to v aktuální výši k datu zdanitelného plnění.
7. Zhotovitel zahájí práce na díle po předání staveniště a ukončí práce na díle a dílo předá objednateli do 31.12.2020.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nich každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

1. Nedílnou součástí této smlouvy je:
  - příloha č. 1 – **cenová nabídka zhotovitele**

V Brně, dne

V Brně, dne 11.12.2020

.....  
**objednatel**  
Jiří Lutonský  
ředitel a jednatel společnosti

.....  
**zhotovitel**  
Ing. Jozef Kasala  
ředitel organizace