



Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

DOHODA O NAVÝŠENÍ CENY A PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo:	2019/01594/OI/OBJ
Datum vyhotovení:	17.10.2019
ORG akce:	60002101337

Dodavatel:	Odběratel:
Martin Wywiał [redacted] IČO: 02976323 DIČ: [redacted] Č. účtu: 26600421000000000000	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 779 00 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Název akce: **Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - II. etapa - novostavba RD Měrotín**

Na základě dohody obou stran se termín dodání sloučeného výkonu technického dozoru stavebníka (TDS) včetně zajištění kolaudace stavby a výkonu činnosti koordinátora BOZP mění z **30. 11. 2020 na 31. 1. 2021**,

a to z následujících důvodů:

Termín dokončení díla se mění dodatky č.2 a č.3 ke SOD 2019/04664/OI/DSM do 25.1. 2021.

Toto prodloužení představuje navýšení ceny za výkon (TDS + koordinátora BOZP) ve výši dle přiložené kalkulace **29 040,00 - Kč včetně DPH (24.000,00 - Kč bez DPH)**.

Platná objednávka _ dohodnutá cena _ 359.418,40 – vč. DPH (297.040,00 – bez DPH)

Prodloužení objednávky _ dohodnutá cena _ 29 040,00 – vč. DPH (24.000,00 – bez DPH).

Za technickou stránku akce odpovídá: [redacted]

Referent OdFI: [redacted]

Dodavatel:

Odběratel:

vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Martin Wywiał, [REDACTED]	datum zpracování nabídky: 2.12.2020
---------------------------	--

Cenová nabídka

1. Název zakázky:

Koordinátor BOZP, TDS

Stavba: „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - II. etapa – poskytovatel sociálních služeb – novostavba RD Měrotín“

2. Základní identifikační údaje uchazeče:

Jméno:	Martin Wywiał
Sídlo/místo podnikání:	[REDACTED]
Tel.:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]
IČ:	02976323
DIČ:	[REDACTED]
Bankovní spojení/ č. ú.	[REDACTED]
Koordinátor BOZP	osvědčení č. NEO/2/KOO/2018
Autorizace	ČKAIT 1201953, pozemní stavby

3. Nabídková cena

Činnost	Cena bez DPH [Kč]	DPH 21% [Kč]	Cena včetně DPH [Kč]
Činnosti koordinátora BOZP a TDS	24 000,-	5 040,-	29 040,-

Cena je kalkulována na dokončení realizace díla po kolaudaci stavby. Předpoklad dokončení díla je 31.1.2020. Důvodem navýšení základní dohodnuté ceny je posun termínu dokončení stavby na straně dodavatele a objednatele.

Cena obsahuje výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. dále výkon TDS. Součástí uvedené ceny je i doprava na místo stavby. Rozsah plnění zahrnuje činnost viz základní nabídka pro tuto akci.

4. Přílohy

nejsou

5. Oprávněná osoba uchazeče

Jméno, Příjmení:	Martin Wywiał
Kontakt: tel./e-mail:	[REDACTED]
Podpis uchazeče:	[REDACTED]