



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Smlouva o dílo

na realizaci stavby

„II/150 Prostějov - Přerov“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana ze dne 8.11.2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Společnost II/150 Prostějov - Přerov

Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00

„Správce“ nebo „Společník“

PORR a.s.

Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006

IČO: 43005560

DIČ: CZ46005560

Bankovní spojení:

Zastoupený: Peterem Russeggerem, členem představenstva a Ing. Martinem Hanáčkem, MBA, členem představenstva

„Společník 2“

OHL ŽS, a.s.

Se sídlem: Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno

Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 695

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Bankovní spojení:

Zastoupený: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M – Morava

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:

I. PREAMBULE

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nabídka nejvhodnější.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem:

„II/150 Prostějov - Přerov“

(dále jen „dílo“)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele č. zakázky dle profilu zadavatele ID VZ Z2020-012539 zadávací dokumentací Objednatele a nabídkou Zhotovitele ze dne 3.8.2020
3. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace zpracované společností HOR – invest s.r.o., IČO: 27779793, se sídlem Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc-Hodolany.
4. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením stavebních prací a písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.
5. Místem plnění je silnice II/150 v průtahu města Prostějov, v ulici Wolkerova (úsek A) a Vrahovická (úsek B). Počátek úseku A je v místě křižovatky II/150 a II/433 a končí okružní křižovatkou na Petrském náměstí. Počátek úseku B je v místě křižovatky ul. Vrahovická/Svatoplukova a končí v místě křižovatky silnic II/150 s III/4537 (ul. Vrahovická/Majakovského).

Posledním úsekem silnice II/150 je úsek C s počátkem v místě křižovatky III/3679 s II/150 a končí v místě hranice Olomouckého kraje při mostu ev.č. 150-074. V řešených úsecích se nachází tři mosty - most ev.č. 150-072 přes vodní tok Hloučela, most. ev.č. 150-073 přes vodní tok Valová a most ev.č. 150-074 přes vodní tok Blata.

6. Předmětem plnění této smlouvy je soubor staveb tvořený pozemními komunikacemi, mostními objekty, vodohospodářskými objekty.

Jedná se o pozemní komunikaci určenou k provozu automobilů, pohybu cyklistů a pěších, rekonstrukci mostů ev. č. 150-072, 150-073 a 150-074.

Silnice II/150 v úseku A - ulice Wolkerova:

Celková délka úprav činí cca 0,3 km. Technologie opravy pozemní komunikace je zvolena na základě diagnostického průzkumu jako celková rekonstrukce vozovky se základní šíří dvoupruhové PK 8,0 m. Základní příčný sklon komunikace střešovité 2,5 % s odvodněním do nových uličních vpustí. Stavební úpravy představují taktéž předláždění stávajících chodníkových ploch a navázání nových dlážděných ploch.

Silnice II/150 v úseku B – ulice Vrahovická:

Celková délka stavebních úprav činí cca 2,200 km. Základní šíře jízdního pásu od ZÚ po most 150-072 v délce cca 1,090 km je 10,0 m a tento úsek je I. etapou rekonstrukce silnice. Druhou etapou je úsek cca od mostu 150-072 po konec úseku (křižovatka ulic Vrahovická/Majakovského) v celkové délce 1,110 km a v základní šířce dvoupruhu PK 8,0 m. Součástí úprav jsou chodníkové plochy, tři BUS zastávky, dva stávající přechody pro chodce a při nároží křižovatky II/150 s místní komunikací ul. Zátíší vznikne nové místo pro přecházení. Vzhledem k rozsahu poruch je úsek rozdělen na tři navazující úseky. V prvním od začátku úseku po most 150-072 v délce 1,090 km bude provedena celková rekonstrukce vozovky. Ve druhém od mostu 150-072 po most 150-073 v délce 760 m bude provedena pouze obnova krytových vrstev vozovky. Ve třetím od mostu 150-073 po konec úseku v délce 360 m bude provedena obnova krytových vrstev vozovky. Součástí stavebních úprav je i rekonstrukce mostu ev. č. 150-072 a 150-073.

Silnice II/150 v úseku C - extravilán:

Celková délka stavebních úprav činí cca 5,725 km se začátkem stavebních úprav v místě křižovatky III/3679 a II/150 a končí v místě hranice okresu Prostějov při mostu pozemní komunikace ev.č. 150-074. Technologie opravy je rozdělena do dvou dílčích úseků a to od ZÚ v délce 1,102 km obnovou krytových vrstev použitím SAL vrstvy a zbývající druhý úsek obnovou krytových vrstev technologií Remix plus v délce cca 4,623 km. Součástí stavebních úprav je taktéž most ev.č. 150-074, BUS zastávky v zálivu a propustky.

Předmětem díla jsou níže uvedené stavební objekty:

- SO 101 Úsek A ul. Wolkerova, Silnice II/150
- SO 101 Úsek B ul. Vrahovická, Silnice II/150, I. etapa
- SO 101 Úsek B ul. Vrahovická, Silnice II/150, II. etapa
- SO 103 Úsek B ul. Vrahovická, BUS – Vrahovice, Vrahovická
- SO 104 Úsek B ul. Vrahovická, BUS – Vrahovice, Střed
- SO 105 Úsek B ul. Vrahovická, BUS – Vrahovice, Hanačka
- SO 201 Úsek B ul. Vrahovická, Most 150-072
- SO 202 Úsek B ul. Vrahovická, Most 150-073
- SO 301 Úsek B ul. Vrahovická, Dešťová kanalizace
- SO 101 Úsek C, extravilán, Silnice II/150
- SO 102 Úsek C, extravilán, Silnice II/150, Sjezdy
- SO 103 Úsek C, extravilán, Silnice II/150, BUS Kralice, Kraličky
- SO 104 Úsek C, extravilán, Silnice II/150, BUS Hrdibořice, vod.
- SO 105 Úsek C, extravilán, Silnice II/150, Propustek km 4,378
- SO 106 Úsek C, extravilán, Silnice II/150, Propustek km 5,315

SO 107 Úsek C, extravilán, Silnice II/150, Propustek km 5,174 sjezd
SO 108 Úsek C, extravilán, Silnice II/150, Propustek km 5,180 sjezd
SO 201 Úsek C, extravilán, Most 150-074
VRN OK Vedlejší rozpočtové náklady - Olomoucký kraj

7. V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci uvedenou v odst. 3 tohoto čl. smlouvy, v níž je rozsah předmětu plnění této smlouvy blíže specifikován a dále na výkaz výměr.
8. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají čl. 3 bod 3.1.5. a následující níže uvedené body takto: „**Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo zejména i následující práce a činnosti, pokud je jejich provedení nezbytné pro dokončení díla a zároveň potřeba provést tyto práce a činnosti vyvstane během provádění díla:**
 - 3.1.5.1. *zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinností,*
 - 3.1.5.2. *dopracování výrobní dokumentace stavby v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací,*
 - 3.1.5.3. *zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,*
 - 3.1.5.4. *zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,*
 - 3.1.5.5. *veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou,*
 - 3.1.5.6. *ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,*
 - 3.1.5.7. *projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,*
 - 3.1.5.8. *případné zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění,*
 - 3.1.5.9. *zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, TIČR (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),*
 - 3.1.5.10. *zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,*

- 3.1.5.11. *zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,*
- 3.1.5.12. *zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,*
- 3.1.5.13. *odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,*
- 3.1.5.14. *vedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),*
- 3.1.5.15. *oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla apod.,*
- 3.1.5.16. *zabezpečení dodržení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,*
- 3.1.5.17. *zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,*
- 3.1.5.18. *zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) Objednateli.“*

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky“).

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Termín zahájení prací: **do 45 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**
2. Termín dokončení díla: **do 24 měsíců od zahájení stavby**

Úsek A ulice Wolkerova musí být s ohledem na koordinaci s jinými stavbami na území města realizován až v roce 2022.

3. Odchylně od čl. 4.2.6. Obchodních podmínek smluvní strany sjednaly: *„Zhotovitel je oprávněn po písemné dohodě s Objednatelem přerušit práce z důvodu nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s technologickými postupy prací, **nicméně doba přerušování se započítává do doby provádění díla.**“*

4. Odchylně od čl. 7 bodu 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají: „**Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, které Zhotovitel vlastním jednáním zavinil, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH za každý započatý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.**“

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:
- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Cena díla bez DPH | 117 115 322,83 Kč |
| 21 % DPH | 24 594 217,79 Kč |
| Cena díla včetně DPH | 141 709 540,62 Kč |

Cena díla včetně DPH slovy: jedno sto čtyřicet jedna milionů sedm set devět tisíc pět set čtyřicet korun českých šedesát dva haléřů

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla dle článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.
3. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92 e zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. Objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 ZDPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatněn režim PDP podle § 92a ZDPH. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění (Objednatel) na vyžádání poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) čestné prohlášení o účelu použití.
4. Smluvní strany sjednaly, že jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovány.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, SPLATNOSTI FAKTUR

1. Odchylně od bodu 6.2.2. Obchodních podmínek se stanoví: Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne

následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou přílohou faktury musí být **odsouhlasený soupis skutečně provedených prací včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu a struktuře shodné s formátem a strukturou smluvního rozpočtu**. Po dobu prodloužení Zhotovitele s předložením soupisu doplněného elektronickým výstupem není Objednatel v prodlení s úhradou faktury.

2. Odchylně **od bodu 6.2.5 Obchodních podmínek** se stanoví:

Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve ke dni předání a převzetí díla Objednatelem, nejpozději však **do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla**.

3. Odchylně **od bodu 6.3.1 Obchodních podmínek** se stanoví:

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele **nejpozději do 60 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. V případě vad uhradí Objednatel zbývajících 10% ceny díla do 60 dnů po jejich odstranění, viz bod 6.2.6.

4. Každá faktura musí být **označena názvem a registračním číslem projektu**:

Název projektu: II/150 Prostějov - Přerov

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010313

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VI. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele), kterou uvedl v nabídce, v souladu s Přílohou č. 3 této smlouvy.

2. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním pokládky živičných vrstev třetí osobu (poddodavatele).

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VII. POJIŠTĚNÍ DÍLA

1. V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. 400 040 se společností Allianz pojišťovna a.s. – (PORR a.s. - Společník 1, správce) a smlouvu č. 0962099700630 se společností MAPFRE ESPAÑA S.A. – (OHL ŽS, a.s. – Společník 2) na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VII. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VIII. ODCHYLNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA

1. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 4. 2. 7. Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít: 4. 2. 7. **„Provedením díla se rozumí dokončení díla a předání díla. Dílo je dokončeno, byla-li Zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je předáno, je-li smluvními stranami podepsán protokol o předání a převzetí díla.“**
2. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 13. 2. 5. Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít: 13. 2. 5. **„Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.“**
3. Nad rámec Obchodních podmínek smluvní strany sjednaly povinnost Zhotovitele odstranit na své náklady odpadový materiál z bezprostředního okolí stavbou dotčených pozemků, který vznikne při provádění díla. Pro případ porušení této smluvní povinnosti smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den, kdy se odpadový materiál nachází v bezprostředním okolí stavbou dotčených pozemků. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu celé škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

IX. BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli záruční listinu vystavenou bankou -

bankovní záruku - **za řádné provedení díla**, která bude vystavena:

- a) na částku ve výši 5 % ze sjednané celkové ceny díla bez DPH dle této smlouvy (k navýšení či snížení celkové ceny díla dodatkem ke smlouvě se nepřihlíží);
 - b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění;
 - c) a bude platná po celou dobu plnění předmětu této smlouvy až do uplynutí 60 dnů po termínu dokončení díla.
2. Objednatel bude čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v případě, že během provádění díla poruší Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy, nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.
 3. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 10 pracovních dnů po zahájení prací.
 4. V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou - bankovní záruky v termínu dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy za každý i započatý den prodlení, celkem za celou dobu trvání prodlení pak maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty vedle náhrady škody, která by porušením povinností Objednateli případně vznikla. Současně je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinností Zhotovitele.
 5. Originál záruční listiny vystavené bankou – bankovní záruky bude Objednatelem Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla (v případě vad při předání a převzetí díla do 30 dnů po jejich odstranění).
 6. V případě, že Zhotovitel do 10 pracovních dnů po zahájení prací složí na bankovní účet Objednatele, č. ú. 27-4230030297/0100 vedený u Komerční banky a. s. pod variabilním symbolem svého identifikačního čísla s Pozn.: „II150 Prostějov - Přerov“, peněžní částku ve výši 5% ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy, není povinen dle odst. 1 tohoto článku smlouvy předávat Objednateli bankovní záruku.
 7. Peněžní částka zajišťuje nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty nebo náhrady škody, který Objednateli vznikl v důsledku nesplnění smluvních povinností Zhotovitelem dle této smlouvy.
 8. Objednatel je povinen peněžní částku uvedenou v odst. 6 tohoto článku smlouvy Zhotoviteli vrátit za stejných podmínek, jak je sjednáno pro vracení bankovní záruky uvedené v odst. 5 tohoto článku smlouvy.
 9. V případě, že smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě, kterým bude prodloužen termín dokončení díla o více než 60 dnů, Zhotovitel je povinen nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů před uplynutím platnosti záruky předložit

Objednateli změnu bankovní záruky obsahující prodloužení délky platnosti bankovní záruky.

10. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli novou bankovní záruku při prodloužení termínu dokončení díla dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny díla s DPH za každý (i započatý) den prodlení, maximálně však do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy

X. JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po celou dobu realizace díla, pokud bude koordinátor Objednatelem určen.
3. Změna osob v seznamu techniků (členů realizačního týmu) podílejících se na plnění díla podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků uvedených v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky.
4. Při prováděných pracích se musí pracovníci řídit platnými ČSN, prováděcími vyhláškami a manuály dodavatelů stavebních výrobků. Veškeré materiály použité při výstavbě musí splňovat dané požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, dle příslušných ČSN.
5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031.
6. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do konce roku 2032. Součástí uvedené dokumentace jsou i dokumenty související se zadáváním zakázek. Dále se Zhotovitel zavazuje umožnit přístup kontrolním orgánům (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem v průběhu realizace stavebních prací.
7. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli položkový rozpočet stavby ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování, jako formální požadavek na zpracování nabídky. Doporučené elektronické formáty jsou .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá účinnosti kumulativním splněním následujících podmínek:
 - a) uveřejněním v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a
 - b) vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na projekt z Integrovaného operačního programu, číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010313, název projektu: „II/150 Prostějov - Přerov“.

V případě, že rozhodnutí o poskytnutí dotace nebude vydáno nejpozději do 21. 1. 2021, smluvní strany ve smyslu ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů sjednávají, že smlouva pozbývá dnem následujícím po dni uvedeném shora v celém rozsahu platnosti. K informování Zhotovitele o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace jako skutečnosti rozhodné pro splnění odkládací podmínky nabytí účinnosti této smlouvy se Objednatel zavazuje bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozvěděl.
2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků při dodržení příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje dne č. UR/99/91/2020 ze dne 31. 8. 2020.

Přílohy smlouvy:

- Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018
- Příloha č.2: Položkový rozpočet
- Příloha č.3: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla
- Příloha č.4: Harmonogram stavebních prací

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Peter Russegger
člen představenstva

Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

Ing. Martin Hanáček, MBA
člen představenstva

Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize M – Morava, na základě plné moci