



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



POŠAZAVÍ

lv. č. 2011779
ag. č. 2011129/1

Elektronický podpis - 9.12.2020
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ivana Zemanová
Vydání : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 28.10.2021 08:34:24+00-02:0

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 2011129 ze dne 04.08.2020

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Benešov**
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČ: 002 31 401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.**
se sídlem: F. V. Mareše 2056, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Lenkou Nováčkovou, jednatelkou
IČ: 278 66 785
DIČ: CZ27866785
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 213454778/0300
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 04.08.2020 smlouvu o dílo č. 2011129 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Stavební úpravy kmenové třídy a kabinetu". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla a cena díla může být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě.
- 2) Smluvní strany se v souladu s čl. X odst. 2 „Smlouvy“ dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je
- Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací – rozpočet s vyznačenými položkami kalkulace víceprací a méněprací (viz příloha č. 1 tohoto dodatku).
- 3) V průběhu provádění díla došlo k určitým změnám a to z hlediska konečné výměry stavebních objektů, provádění akustické studie a studie osvitů. Studie přinesly finální určení výrobků, které je nutné v dané třídě nainstalovat, tak aby byly splněny veškeré normy pro výuku. Z důvodu těchto skutečností a kompletního provedení díla se skutečnou výměrou došlo k rekapitulaci veškerých prací k předání konečné stavby.

Elektronický podpis - 11.12.2020
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ivana Zemanová
Vydání : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 28.10.2021 08:34:24+00-02:0



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



IV. Cena díla

- 1) Smluvní strany se dohodly, že dílo dle smlouvy bude rozšířeno o dodatečné stavební práce (dále jen „vícepráce“) a zúženo o stavební práce, které nebudou realizovány (dále jen „méněpráce“), a to v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku. Odůvodnění, obsah a vyčíslení víceprací a méněprací je obsaženo v rekapitulaci objektů stavby, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Ceny odpovídají cenám uvedeným v nabídce zhotovitele v předmětném zadávacím řízení, popř. pokud tyto ceny nebyly v nabídce obsaženy, zachovávají stejnou cenovou úroveň.
- 2) Smluvní cena v Kč bez DPH uvedená v čl. IV odst. 1 SOD se s ohledem na výše uvedené navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce tj.:

- vícepráce celkem – Dodatek č. 1	199.340,88 Kč bez DPH,
- méněpráce celkem – Dodatek č. 1:	144.738,40 Kč bez DPH,
- cenový rozdíl (zvýšení):	54.602,52 Kč bez DPH.

- 3) Smluvní cena v Kč bez DPH uvedená v čl. IV odst. 2 dodatku č. 1 k SoD se tedy zvyšuje o **52.602,52 Kč bez DPH** a činí:

- cena dle SOD s dodatkem č. 1 bez DPH	495.722,00 Kč
- cena víceprací dle dodatku č.1	54.602,52 Kč
- celková cena bez DPH	550.324,52 Kč
- výše DPH 21%	115.568,15 Kč
- celková cena vč. DPH	665.892,66 Kč

V.

Závěrečná ustanovení

- 1) Všechna ostatní ujednání SOD nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn ve svém plném znění, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 5) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
- příloha č. 1 - Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací – rozpočet s vyznačenými položkami kalkulace víceprací a méněprací

Za objednatele:

V Benešově dne: - 3 -12- 2020



starosta města

Za zhotovitele:

V Benešově dne: - 3 -12- 2020

Stavslvní

F

Be

D

.....

Ing. Ler

jednatelka