

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo OStRM/2020/36 ze dne 14.4.2020

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx.
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx.
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxx..

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **H-INTES s.r.o.**
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Ing. Lucíí Heřmanovou, jednatelkou
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx.
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx.
Datová schránka: 5wyabqj

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxxxx., jednatelka

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxxx., obchodně výrobní ředitel

I. Preambule:

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 14.4.2020 Smlouvu o dílo č. OStRM/2020/36 (dále jen „smlouva“) týkající se akce „Provizorní komunikace v Podchlumí, Mladá Boleslav“

1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku:

2.1 Mění se čl. 5 smlouvy – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo: 5.308.587,42 Kč bez DPH
Vícepráce: 1.458.926,04 Kč bez DPH
Méněpráce: 800.672,29 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 1: 5.966.841,17 Kč bez DPH

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 5.966.841,17 Kč bez DPH (slovy: pět milionů devět set šedesát šest tisíc osm set čtyřicet jedna korun a sedmnáct haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1** Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2020/36 ze dne 14.4.2020 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
- 3.2** Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
- 3.3** Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4** Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 3.5** Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 3.6** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

PŘÍLOHA č. 1: Změnový list č. 1

V Mladé Boleslavi dne 1.12.2020

V Mladé Boleslavi dne

.....
Objednatel
Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati
primátor

.....
Zhotovitel
H-INTES s.r.o.
xxxxxxxxxxxxxx
jednatelka

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích a s usnesením Rady města Mladá Boleslav č. 395 ze dne 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne 1.12.2020

.....
xxxxxxxxxx
vedoucí odboru
stavebního a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav