

**Harmonogram postupu prací**

Stavba: II/150 Prostějov – Přerov

STAVEBNÍ PRÁCE v termínu 10/2020 - 09/2022

Investor	činnost	2020		2021												2022									
		Měsíc																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
SSOK, p.o.	SO 101 úsek A, Wolkerova II/150																								
	SO 101 úsek B - I. Etapa, Vrahovická II/150																								
	SO 101 úsek B - II. Etapa, Vrahovická II/150																								
	SO 103 úsek B, Vrahovická Bus, Vrahovická																								
	SO 104 úsek B, Vrahovická Bus, Střed																								
	SO 105 úsek B, Vrahovická Bus, Hanačka																								
	SO 201 úsek B, Vrahovická, most 150-072																								
	SO 202 úsek B, Vrahovická, most 150-073																								
	SO 301 úsek B, Vrahovická, dešťová kanal.																								
	SO 101 úsek C, extravilán, II/150																								
	SO 102 úsek C, extravilán, II/150, sjezdy																								
	SO 103 úsek C, extravilán, II/150, Bus Kralice																								
	SO 104 úsek C, extravilán, II/150, Bus Hrdibořice																								
	SO 105 úsek C, extravilán, II/150, propustek 4,378																								
	SO 106 úsek C, extravilán, II/150, propustek 5,315																								
	SO 107 úsek C, extravilán, II/150, propustek 5,174																								
	SO 108 úsek C, extravilán, II/150, propustek 5,180																								
	SO 201 úsek C, extravilán, most 150-074																								
VRN																									
Město Prostějov	SO 102 úsek A, Wolkerova, chodník																								
	SO 401 úsek A, Wolkerova, VO																								
	SO 402 úsek A, Wolkerova, SSZ																								
	SO 801 úsek A, Wolkerova, SÚ																								
	SO 101 úsek B I. Etapa, Vrahovická																								
	SO 101 úsek B II. Etapa, Vrahovická																								
	SO 102 úsek B I. Etapa, Vrahovická, chodníky																								
	SO 102 úsek B II. Etapa, Vrahovická, chodníky																								
	SO 103 úsek B, zastávka Vrahovice, Vrahovická																								
	SO 104 úsek B, Vrahovická Bus, Střed																								
	SO 105 úsek B, Vrahovická Bus, Hanačka																								
	SO 401 úsek B, Vrahovická, VO																								
	VRN																								

Technologická pauza

Finanční harmonogram v tis. Kč - Olomoucký kraj

3000	2000	2000	0	0	6000	6000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	6000	0	0	5000	5000	5000	5000	7000	6000	3115
------	------	------	---	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	---	------	------	------	------	------	------	------

Finanční harmonogram v tis. Kč - Prostějov

500	600	500	0	0	700	700	700	800	800	800	800	900	900	700	0	0	700	800	800	800	800	700	385
-----	-----	-----	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Celková doba výstavby : 24 měsíců