

DODATEK Č. 1
SMOL/OSTR/36/2020/JK
ke smlouvě o dílo č. OSTR/SOD/2333/2020 na provedení díla
ÚZEMNÍ STUDIE „US-110 Holice – Městský dvůr“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) dne 23.9.2020
(dále také jen jako „smlouva“),

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Statutární město Olomouc**
Odbor strategie a řízení
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 002 99 308 (dále jen objednatel)

Zastoupen:
Ing. Zdenek Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení MMOI

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: **CIRCULOS MEOS s.r.o.**
Erbenova 270/2
779 00 Olomouc
tel.: [redacted]
IČ: 27828883 DIČ: CZ27828883 (dále jen zhotovitel)

Zastoupen:
Ing.arch. Přemysl Ženčák, jednatel společnosti

Vedoucí týmu:
Ing.arch. Přemysl Ženčák
ČKA 03286

Složení týmu:
urbanistická část: [redacted]

doprava:
TI: [redacted]

zeleně: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 43-1218370287/0100

Dále společně také jako „smluvní strany“.

II. Preambule

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění 1. etapy tak, jak je uvedeno v čl. III. tohoto dodatku.

III. Předmět dodatku č. 1

1. Tímto dodatkem se mění na základě dohody smluvních stran čl. V. odst. 2. výše uvedené smlouvy a nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění nejpozději:

1. etapa:

návrh konceptu a projednání s objednatelem,

předání pracovního paré k připomínkám a k projednání

do konce února 2021,

(po této etapě bude koncept projednán s veřejností, Komisí městské části a v Komisi pro architekturu, zhotovitel poskytne součinnost během projednání v souladu se čl. IX. smlouvy)

2. etapa:

dopracování konceptu dle pokynů objednatele – pracovní paré

do 6 týdnů od předání pokynů objednatelem,

odevzdání čistopisu

do 4 týdnů od předání pokynů objednatelem.

2. Ostatní ujednání smlouvy nejsou dodatkem č. 1 smlouvy dotčena a zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 1 smlouvy je uzavírán na základě vzájemné dohody smluvních stran smlouvy objednatele a zhotovitele, z důvodu současné epidemiologické situace, dílo ani jeho plnění nebude dodatkem negativně dotčeno a odpovídá výsledku zadávacího řízení s názvem územní studie „US-110 Holice – Městský dvůr“.
- Dodatek č. 1 smlouvy se stává její nedílnou součástí.
- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- Zhotovitel bere na vědomí, že obsah tohoto dodatku č. 1 může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tento dodatek č. 1 bude statutárním městem Olomouc uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán a jimi podepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její text před podpisem řádně přečetly, rozumí mu a bez výhrad s ním souhlasí. Na důkaz toho k dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:

Objednatel	Zhotovitel
Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení, Statutární město Olomouc	Ing.arch. Přemysl Ženčák, CIRCULOS MEOS s.r.o.