

**DODATEK č. 2****č. j. KRPK-25782-32/ČJ-2020-1900VZ****ke Smlouvě o dílo č. j. KRPK-25782-3/ČJ-2020-1900VZ uzavřené dne 16. 7. 2020****Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje**

Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory  
 IČO: 72051612  
 DIČ: CZ72051612

Datová schránka: upshp5u

***jako „objednatel“***

a

**Společnost: Inženýrská výstavba a pozemní stavby s. r. o.**

Sídlo: Jeremiášova 803, 155 00 Praha 5

IČO: 24257311

DIČ: CZ24257311

ID datové schránky: qycjy6

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C 197916


***jako „zhotovitel“***

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského  
zákoníku,

tento Dodatek č. 2

I.

**Změna termínu zahájení a dokončení díla**

1. Vzhledem k tomu, že Objednatel ze strany příslušných orgánů uvedených v čl. XI. odst. 2. Smlouvy o dílo již na realizaci díla obdržel přidělené finanční prostředky, dohodly se smluvní strany na tom, že termín realizace díla se stanovuje tak, že **dílo bude zahájeno nejpozději dne 1. 3. 2021 a dokončeno bude nejpozději dne 31. 5. 2021.**
2. V čl. II. odst. 3 Smlouvy o dílo se smysl textu: „V důsledku výskytu hnízdiště ZCHD rorýse obecného viz vypracovaný odborný posudek výskytu zvláště chráněných druhů ze dne 13.11.2018 se výše uvedené práce musí provádět mimo období 20.4. – 10.8.“ mění tak, že zhotovitel může v době hnízdění rorýse obecného pracovat na jiných částech objektu, a to v souladu s posudkem, který je součástí projektové dokumentace.
3. V čl. XIII. Smlouvy o dílo se vypouští kontaktní osoba 

II.

**Závěrečné ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě a přílohy jsou jeho nedílnou součástí.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Karlových Varech dne.....

V.....dne .....

