



Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo

č.j. Objednatele HSJI-1495-153/E-2018

č.j. Zhotovitele 201807201/1165/18/PS, AV.19005.1.110

uzavřené podle ust. § 2486 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek 1 Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

Se sídlem: Ke Skalce 4960/32, 586 01 Jihlava
Zastoupená: plk. Mgr. Jirí Němec, ředitel HZS Kraje Vysočina
IČO: 708 85 184
DIČ: CZ70885184 (není plátce)
Bankovní spojení, č.ú: Česká národní banka; 15032881/0710
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
Tel.:
E-mail:
(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

Společníci společnosti

IMOS + GEOSAN + Zlínstav – výstavba CPS Havlíčkův Brod

společnost založená na základě smlouvy ze dne 7. 1. 2019 uzavřené ve smyslu ust.
§ 2716 a násl. občanského zákoníku

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.

Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Zastoupený: 

e-mail: imos@imosbrno.eu

telefon: 

fax: +420 548 129 390

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

Bankovní spojení, č.ú.: ČSOB, a.s., č. ú.: 17018733/0300

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: 

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2211.

a

Druhý společník: GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Zastoupený: 

IČO: 281 69 522



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DIČ: CZ28169522

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12459.

a

Třetí společník: Zlínstav a.s.

Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Zastoupený: [REDACTED]

IČO: 283 15 669

DIČ: CZ28315669

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 5743.

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

Článek 2 Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 4. 2019 je oprava hodnoty změn závazku chybně deklarovaných dodatkem č. 4 Smlouvy o dílo. V souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů, v případě, že dochází ke změně části plnění předmětu smlouvy na veřejnou zakázku, je třeba zohlednit jak cenu nového plnění, tak cenu původního (neprovedeného) plnění, kdy je změna závazku vyjádřena součtem absolutních hodnot těchto plnění. V případě provedených změn závazku upravených v dodatku č. 4 byly hodnoty těchto změn neoprávněně kompenzovány. Tímto dodatkem se mění absolutní hodnota provedených změn, aniž by se měnila celková cena díla deklarovaná v dodatku č. 4.

Oprava absolutních hodnot změn závazku, tj. víceprací a méněprací, je doložena v příložených změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se níže uvedené ustanovení Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4 mění takto:

Článek VII. Cena za provedení díla, odst. 1., část „Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 4“ se mění a nově zní takto:

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 4:

Cena víceprací bez DPH: 3 229 230,35 Kč

Cena méněprací bez DPH: - 2 781 346,55 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 447 883,80 Kč

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledního z účastníků tohoto dodatku a účinnosti dnem jeho zveřejnění v informačním systému veřejné správy - registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.




3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené HZS Kraje Vysočina.

4. Dodatek č. 5 je vyhotoven v elektronické podobě a je podepsán uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

Příloha: opravené změnové listy ELEKTRO 1 – dílčí část ZL č.E01

Za Objednatele:



Za Zhotovitele:

