

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02PU-001969 ze dne 08.02.2018

na realizaci zakázky

„I/38 Mladá Boleslav ul. Ptácká – opěrná zeď - TDI“

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,

IČO:

659 93 390,

DIČ:

CZ65993390,

zastoupeným

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel.:

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Zadavatel**“) na jedné straně

a

společností **IBR Consulting, s.r.o.**

se sídlem:

Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9,

IČO:

250 23 446,

DIČ:

CZ225023446,

zastoupenou:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 08.02.2018 Smlouvu o poskytování služeb č. 02PU-001969 (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „I/38 Mladá Boleslav ul. Ptácká – opěrná zeď - TDI“ (dále jen „**Zakázka**“). Tato veřejná zakázka malého rozsahu byla uzavřena v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- B. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 12.11.2018 dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým byla prodloužena Doba plnění ve smyslu čl. III Doba plnění odst. 1 do dne 31.12.2020.
- C. Předmětem Zakázky je výkon občasného technického dozoru na stavbě I/38J Mladá Boleslav ul. Ptácká – opěrná zeď (dále jen „**Služby**“). Vzhledem ke skutečnosti, že od realizace této stavby bylo v souladu s § 223 odst. 1 ZZVZ upuštěno, není možné Služby poskytnout. Smluvní strany se z toho důvodu v souladu s čl. VIII Ukončení Smlouvy odst. 1 Smlouvy dohodly na ukončení Smlouvy tak, jak je uvedeno níže.

Čl. I

1. Smlouva se ukončuje ke dni nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 2.

Čl. II

1. Smluvní strany prohlašují, že před uzavřením tohoto Dodatku č. 2 byly mezi nimi vypořádány všechna vzájemná práva a povinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s čl. X Závěrečná ustanovení, odst. 3. Smlouvy.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne: 14 -12- 2020

za Poskytovatele
IBR Consulting, s.r.o.

Praze dne: 07 -12- 2020

.....

.....