



**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. MMK/SML/1273/2020**

Smluvní strany:



- 1. statutární město Karviná**
se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněn
na základě pověření ze dne 02.01.2020: Ing. Martina Šrámková, MPA, vedoucí
Odboru školství a rozvoje
zástupce pověřený jednáním
ve věcech smluvních: Ing. Martina Šrámková, MPA, vedoucí
Odboru školství a rozvoje

zástupce pověřený jednáním
ve věcech technických: Ing. Bruno Petráš, zaměstnanec Odboru
školství a rozvoje

IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Stanislav Lupieňski**
zapsán v živnostenském rejstříku

se sídlem: Rudé armády 910, 734 01 Karviná 7
IČ: 13620240
DIČ: CZ6402280335
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo č. MMK/SML/1273/2020 uzavřené mezi smluvními stranami dne 2.9.2020, jejímž předmětem je pasportizace objektů - staveb rodinných domů a staveb občanského vybavení (dále jen „smlouva“).

**Článek 1
PŘEDMĚT DODATKU**

1. Dodatkem č. 1 se smlouva mění následovně:

1.1. V článku 3 DOBA PLNĚNÍ odst. 1 smlouvy se text:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 15.12.2020.“

nahrazuje textem:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- pasportizace 10 staveb rodinných domů v termínu do 15.12.2020,
- pasportizace 26 staveb rodinných domů a 2 staveb občanského vybavení v termínu do 30.6.2021.“

1.2. V článku 3 DOBA PLNĚNÍ odst. 6 smlouvy se text „Smluvní strany se dohodly, že všechny pasportizace objektů budou objednateli předány současně.“ vypouští bez náhrady.

1.3. V článku 4 CENA DÍLA odst. 2 smlouvy se text:

„Cena díla bude uhrazena na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla jako celku (tj. po předání všech pasportizací) objednateli. Splatnost faktury se sjednává dohodou smluvních stran na 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.“

nahrazuje textem:

„Cena díla bude uhrazena na základě dvou faktur. První fakturou bude objednateli vyúčtována cena za pasportizaci 10 staveb rodinných domů v celkové výši 20.000,- Kč bez DPH a zhotovitel je tuto oprávněn vystavit po předání těchto pasportizací objednateli. Druhou fakturou bude objednateli vyúčtována cena za pasportizaci 26 staveb rodinných domů a 2 staveb občanského vybavení v celkové výši 72.000,- Kč bez DPH a zhotovitel je tuto oprávněn vystavit po předání těchto pasportizací objednateli. Splatnost faktur se sjednává dohodou smluvních stran na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.“

Článek 2 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. V ostatních ujednáních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
3. Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním dodatku č. 1 zajistí objednatel.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona o registru smluv.
5. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
6. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že 1 z nich obdrží objednatel a 1 z nich obdrží zhotovitel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Karviné dne

V Karviné dne

.....

.....

za statutární město Karviná

Ing. Martina Šrámková, MPA
vedoucí Odboru školství a rozvoje

Stanislav Lupieňski