

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/OZD/1360 „Dětské hřiště Přistoupimská – udržovací práce**

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/OZD/1360 „Dětské hřiště Přistoupimská – udržovací práce“**

**1. Městská část PRAHA 10**

se sídlem Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10 - Vršovice

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Bankovní spojení : ČS Praha 10, Vršovické nám. 8, č.ú. 27-2000733369/0800

Zastoupena: Renatou Chmelovou, starostkou

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Bc. Martin Pecánek, vedoucí OŽR

**a**

**2. 4soft, s.r.o.**

Tanvald, Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41  
Zastoupená: Mgr. Michalem Kubínem a Mgr. Dušanem Šmídem, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Tanvald

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

28703324

CZ28703324

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Dušan Šmíd, Mgr. Michal Kubín

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Mgr. Dušan Šmíd

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

**ČL. I. - PREAMBULE**

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 12.10.2020 smlouvu o dílo č. 2020/OZD/1360 „Dětské hřiště Přistoupimská – udržovací práce“ (dále jen „smlouva“).
- 2) Tento dodatek je uzavírán za účelem úpravy ceny díla, vyplývající z nutnosti úpravy rozsahu díla, požadované zástupcem objednatele. Specifikace úprav je uvedena příloze č. 1, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

**ČL.II. - PŘEDMĚT DODATKU**

- 1) Na základě zúžení rozsahu díla, které bylo vyžádáno zástupcem objednatele se smluvní strany dohodly na snížení ceny díla o 115 853,54 Kč bez DPH a na následující úpravě smlouvy:
  - a) Obsah Článku 3. odst. 1. smlouvy se ruší a plně nahrazuje tímto textem:

Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně

Cena celkem bez DPH: 1 460 169,83 Kč (slovy: jedenmiliončtyřistašedesáttisícstošedesátdevět korun osmdesát tři haléřů)

Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude účtována Zhotovitelem Objednateli ve výši a způsobem podle platných právních předpisů.

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

### ČL. III

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. 2020/OZD/1360, ze dne 12.10.2020 nemění.

### ČL. IV – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento dodatek je vyhotoven v 6 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 5 vyhotovení.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 3) Objednatel zašle tento dodatek včetně smlouvy po jeho uzavření správci registru smluv k uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, dodatek nebyl sepsán v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek


V Praze dne 11.12.2020



---

**Bc. Martin Pecánek**  
vedoucí odboru životního prostředí  
a územního rozvoje  
MČ Praha 10

V Tanvaldu dne 11.12.2020



---

**Mgr. Michal Kubín**  
**Mgr. Dušan Šmíd**  
Jednatel 4soft, s.r.o.

Městská část Praha 10

Vršovická 1429

Praha 10100

DH Přistoupimská - změny





<b>Varianta:</b>	<b>č. nabídky:</b>	O1-45220-VC
 <b>email:</b>	<b>datum:</b>	23.10.2020

poř.	název položky	mj.	p.j.	jed.cena	celkem
<b>MĚNĚPRÁCE</b>					
1	Rozebrání pryžových ploch strojně	m2	175,000	38,00	6 650,00
2	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	163,500	134,00	21 909,00
3	Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	175,000	98,00	17 150,00
4	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	32,700	425,00	13 897,50
5	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	32,700	110,00	3 597,00
6	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	32,700	480,00	15 696,00
7	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně	m3	32,700	84,00	2 746,80
8	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	32,700	62,00	2 027,40
9	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	50,685	384,00	19 463,04
10	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	32,700	115,00	3 760,50
11	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně (vč. úpravy sklonu dle PD)	m2	163,500	44,00	7 194,00
12	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	175,000	21,00	3 675,00

**Příloha č. 1**



13	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	201,250	34,00	6 842,50
14	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl 50 mm	m2	163,500	75,00	12 262,50
15	Podklad ze štěrku dle ŠD tl 30 mm frakce 0-4	m2	175,000	54,00	9 450,00
16	Podklad ze štěrku dle ŠD tl 160 mm frakce 0-32	m2	175,000	225,00	39 375,00
17	Podklad ze štěrku dle ŠD tl 200 mm frakce 0-32	m2	163,500	247,00	40 384,50
22	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	134,440	105,00	14 116,20
23	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 033,200	10,00	40 332,00
24	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	134,440	100,00	13 444,00
25	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	78,750	625,00	49 218,75
26	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	47,415	390,00	18 491,85
<b>ODPOČET CELKEM BEZ DPH</b>					<b>361 683,54 Kč</b>
<b>VÍCEPRÁCE</b>					
1	Oříznutí plochy (mezi stávajícím asfaltem a plochou hřbtě) 2x38mb	mb	76	124,00 Kč	9 424,00 Kč
2	vybourání stávajícího obrubníku vč. podkladního betonu	mb	53,5	116,00 Kč	6 206,00 Kč
3	výkop rýhy pro osazení nové obruby	m3	7,4	645,00 Kč	4 773,00 Kč
4	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace vč. gumových diaždic.	t	21,300	105,00	2 236,50
5	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	639,000	10,00	6 390,00
6	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	23,300	100,00	2 330,00
7	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	14,500	625,00	9 062,50

8	lokální oprava stávajícího betonového podkladu (po herních prvcích, pod původním pískovištěm, kolem nových obrub, pod straým kolotočem) - vč. podkladních žberků		m2	34.000	934,00	31 756,00
9	provedení navrtávký desky v místě kde se drží vody cca 40 děr pr. 20mm		kpl.	1.000	3 840,00	3 840,00
10	kompletní očištění stávající betonové plochy		m2	175.000	34,00	5 950,00
12	bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35mm -úprava barevnosti a grafiky		m2	175	171,60 Kč	30 065,00 Kč
15	Kids Tramp "Playground Loop", Velikost rámu: 150 x 150 cm a výška 30 cm do hříště, pro zabudování do terénu, skákací matrace proti vandalizmu o velikosti 107 x 107 cm je vyztužená ocelovým lankem zapracovaným do jednotlivých pásů, skákací plocha pr. 107 cm, vhodná i pro veřejné plochy, 36 ocelových pružin žárově zinkovaných, Certikace TÜV		ks	1	86 250,00 Kč	86 250,00 Kč
16	příplatek - grafika lem trampolíny		ks	1	5 672,00 Kč	5 672,00 Kč
17	přprava základu 150x150x65cm pro osazení trampolíny vč. vybourání betonu, výkopu jámy, likvidace zeminy, betonáže základových pásů a osazení - hrubá úprava terénu kolem trampolíny		kpl.	1	33 550,00 Kč	33 550,00 Kč
34	hlídání plochy		kpl.	1	8 325,00 Kč	8 325,00 Kč
<b>DOPOČET CELKEM BEZ DPH</b>						<b>245 830,00 Kč</b>
<b>Rozdíl ODPOČTY/DOPOČTY (ÚSPORA PRO MČ PRAHA 10)</b>						<b>115 853,54 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>						<b>24 329,24 Kč</b>
<b>ÚSPORA celkem vč. DPH</b>						<b>140 182,78 Kč</b>
<b>Navržená Barevnost:</b>						
						
mix tyrkysová 50% a temně modrá 50%		mix světle modrá 50% a temně modrá 50%		mix hnědá 20% a béžová 80%		
<b>Grafický návrh:</b>						
