

Čj: MULA 34248/2020
Ukládací znak: 56.18 V/5
Počet listů dokumentu: 1
Počet listů příloh: 2

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
čj. MULA 29613/2020 ze dne 29.10.2020
(dále jen „dodatek č. 1“ nebo jen „dodatek“)

ZHOTOVITEL DÍLA: SAPA-LPJ, spol. s r.o.
sídlo: Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto
zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové
IČ: 620 636 34 DIČ: CZ620 636 34
bank.spojení: KB Vysoké Mýto
jednatel společnosti: Ing. Václav Jůza
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Václav Jůza

OBJEDNATEL DÍLA: Město Lanškroun
nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun
IČO: 00279102 DIČ: CZ699003828
Bank.spojení: KB a.s. Lanškroun, č.ú. 19-2725611/0100
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta
ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Zatloukal
Jaromír Sobek

I.

Předmět dodatku smlouvy o dílo

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.10.2020 smlouvu o dílo čj. MULA 29613/2020 (dále jenom „smlouva“), jejímž předmětem je stavba
„Lanškroun, ul. Dvořákova – úpravy chodníku“.
2. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu plnění uvedeného v čl. I. smlouvy.
3. Rozsah plnění se mění tak, jak je uvedeno ve vzájemně odsouhlaseném soupisu skutečně provedených prací. Soupis skutečně provedených prací je nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Cena za zhotovení díla uvedená v čl. III. odst. 1) smlouvy se v návaznosti na ustanovení tohoto dodatku č. 1 mění následovně:

	Cena dle SOD	Cena dle dodatku č. 1
Cena bez DPH	154 579,50 Kč	224 876,13 Kč
DPH	32.461,70 Kč	47 223,99 Kč
Cena celkem s DPH	187.041,20 Kč	272 100,12 Kč

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna.
2. Smlouvu, ve znění pozdějších dodatků, lze změnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma stranami.
3. Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že zhotovitel byl vybrán v souladu s „Pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun“ schváleným usnesením rady města č. 37/RM/2020 ze dne 27.01.2020.
4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MV ČR.

Ve Vysokém Mýtě dne

V Lanškrouně dne

.....
SAPA – LPJ, s.r.o.
Ing. Václav Jůza
jednatel

.....
Město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý
starosta města