



Střední průmyslová škola na Proseku  
190 00 Praha 9, Novoborská 610/2

## Smlouva o dílo – Dodatek č.1

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Objednatel :** *Střední průmyslová škola na Proseku,*  
zastoupená ředitelem Mgr. Jiřím Bernátem  
**sídlo:** ul. Novoborská 2, Praha 9, 190 00  
**IČO: DIČ:** CZ14891239/4891239,

příspěvková organizace hl.m. Prahy zřízena usnesením RHMP č. 550 z  
3.4.2001 zapsaná v rejstříku škol RED-IZO 600170039

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

**Zhotovitel:**

*TZB Kladno s.r.o.,*  
zastoupená Ing. Aloisem Maršnerem, jednatelem

**sídlo:** Třebízského 466, Kladno, 273 09  
**IČO:** 28428161 **DIČ:** CZ28428161  
**bankovní spojení:**  
**č.ú.:**

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a  
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších  
předpisů a v návaznosti na ustanovení § 2 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve  
znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následující

### smlouvy o dílo č. 2020061

(dále jen „smlouva“)

Název akce: „Zemní a stavební práce“

#### Článek I. Předmět díla

- 1.1. Předmět díla se rozšiřuje o nové rozvody v tělocvičně pod stopem a dále byl navýšen rozsah  
bourání betonu.

**Článek III.  
Cena za dílo**

3.1. Cena za dílo se v souladu se změnou rozsahu předmětu díla navyšuje o 64.600,- a to na 1.165.200,- bez DPH.

Ostatní články zůstaly nezměněny.

V Praze dne 20.11.2020

**Objednatel:**  
**Mgr. Jiří Bernát - ředitel**

V Kladně dne 20.11.2020

**Zhotovitel:**  
**Ing. Alois Maršner - jednatel**

Střední průmyslová škola na Proseku  
Praha 9, Novoborská 2  
příspěvková organizace  
IČ: 14 86 12 39