



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Dodatek č. 2020/Mal/000030/SML/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2020/Mal/000030/SML na inženýrsko – projektové práce s názvem:

„Vypracování projektové dokumentace opravy komunikace ul. Noremská, Frýdlant nad Ostravicí“

uzavřené 05.03.2020 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Objednatel:	Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem:	Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupeno:	RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO:	00296651
DIČ:	CZ00296651
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Osoba pověřená jednáním ve věcech technických:	[REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	SWORTI s.r.o.
se sídlem:	Optátova 708/37, Jundrov, 637 00 Brno
zastoupený:	Ing. Otmarem Vonešem, jednatelem
IČO:	29310971
DIČ:	CZ29310971
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 73261	
Spojení (telefon, e-mail)	[REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I. Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 05.03.2020 Smlouvu o dílo č. 2020/Mal/000030/SML na inženýrsko – projektové práce s názvem „Vypracování projektové dokumentace opravy komunikace ul. Noremská, Frýdlant nad Ostravicí“, dále jen „smlouva“.

II.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně zadání díla dle smlouvy spočívající v doprojektování samostatného stavebního objektu s názvem „Regenerace zeleně v okolí bytového domu na ul. Noremská ve Frýdlantu nad Ostravicí“

1. Čl. III smlouvy - Doba plnění, bod 3.2 se doplňuje tímto dodatkem o termín odevzdání stavebního objektu s názvem „Regenerace zeleně v okolí bytového domu na ul. Noremská ve Frýdlantu nad Ostravicí“, takto:

- Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci s názvem „Regenerace zeleně v okolí bytového domu na ul. Noremská ve Frýdlantu nad Ostravicí“ do 15.03.2021

2. Cena za dílo, sjednaná v čl. IV. odst. 4.1 smlouvy nově zní takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Projektová dokumentace pro vydání společného povolení	318.200,-	66.822,-	385.022,-
Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vč. inženýrské činnosti	235.000,-	49.350,-	284.350,-
Projektová dokumentace regenerace zeleně v okolí bytového domu na ul. Noremská ve Frýdlantu nad Ostravicí	65.000,-	13.650,-	78.650,-
Cena celkem	618.200,-	129.822,-	748.022,-

V.
Ostatní ujednání

1) Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž dvě obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě schválila rada města na své schůzi konané dne 29.10.2020, č. usnesením č. 54/6.6

Ve Frýdlantu nad Ostravicí

V Brně

Za objednatele:

.....
RNDr. Helena Pešatová
starostka

Za zhotovitele:

.....
Ing. Otmar Voneš
jednatel