

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění na základě výběru provedeném v zadávacím řízení, zveřejněném prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem na profilu zadavatele pod vygenerovaným profilovým číslem ZŘ: P20V00004154 na kompletní realizaci stavby

Číslo u objednatele: D400/36000/00219/20

Číslo u zhotovitele: 20/220

I. Smluvní strany

Objednatel: **DIAMO**, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: ██████████

č. ú. ██████████

Zastoupený: ██████████ vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

██████████ vedoucí OSE

e-mail: ██████████ tel.: ██████████, mob.: ██████████

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

Zhotovitel: **E.mont**, s.r.o.
Vratislavovo nám. 115, Nové Město na Moravě, PSČ 592 31
IČO: 43378129 **DIČ:** CZ43378129, plátce DPH
zapsaný v OR: Krajský soud Brno, oddíl C, složka 3446
Zastoupený: ██████████, jednatelem společnosti

Pověřený jednáním ve věcech technických:

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

Smluvní strany se dohodly a uzavřely tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo spočívající ve změně v bodu **III. Čas plnění** a to v termínu dokončení opravy vedení VN868 – p.b.č.107 – p.b.č.112 - nové.

Změna smlouvy o dílo je následující:

III. Čas plnění

Termín zahájení opravy: **od 20. 11. 2020**

Termín dokončení opravy: **do 31. 03. 2021**

Podmínkou dokončení v tomto termínu je úspěšné předání staveniště dle čl. VIII původní smlouvy.

Závěrečná ustanovení

Dodatek nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, vyhotovuje se ve třech stejnopisech, z nich zhotovitel obdrží dvě a objednatel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem dodatku seznámeny, a že ho uzavírají na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

V Novém Městě na Moravě dne

V Dolní Rožince dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
[redacted]
jednatel E.mont, s.r.o.

.....
[redacted]
vedoucí o. z. GEAM