



# MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3  
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2020/Mal/000074/SML/2

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:**

se sídlem  
zastoupené  
IČO  
DIČ  
bankovní spojení  
číslo účtu  
osoba pověřená jednáním  
ve věcech technických:

**Město Frýdlant nad Ostravicí**

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města  
00296651  
CZ00296651



- dále jako „objednatel“

a

**Zhotovitel:**

se sídlem  
zastoupený  
IČO  
DIČ  
Bankovní spojení  
Číslo účtu  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, složka B3238  
Spojení (telefon, email)

**BYSTROŇ Group a.s.**

Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
Michalem Bystroněm, členem představenstva  
27800466  
CZ27800466



- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

### I. Předmět dodatku

Smluvní strany spolu dne 03.04.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. 2020/Mal/000074/SML, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky na stavební práce spočívající ve vybudování díla „Brána Beskyd I“.  
Předmět smlouvy specifikovaný v čl. I smlouvy se mění tímto dodatkem, a to tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech č. 1-5. Vícepráce vznikly částečně na základě požadavku investora, částečně jako řešení vzniklých situací na stavbě při odhalení skrytých konstrukcí a také v rozpočtu scházely některé položky, které se musely docenit. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

## II. Cena díla a způsob úhrady

Znění bodu 1. se mění takto:

„Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši“:

Cena díla celkem dle smlouvy o dílo bez DPH:	41 270 000,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	1 368 319,86 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	- 15 007,59 Kč
Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 2 bez DPH:	42 623 312,27 Kč
DPH k ceně díla dle smlouvy a dodatku č. 2:	8 950 895,58 Kč
Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 2 s DPH:	51 574 207,85 Kč

Cena víceprací a méněprací je stanovena dle položkových rozpočtů, které spolu se změnovými listy č. 1-5 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

## III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotovený v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo schválila rada města na své schůzi konané dne 09.12.2020, č. usnesení 56/5.5.

### Příloha

změnové listy č. 1-5 včetně položkových rozpočtů

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 14.12.2020

V Ostravě dne: 11.12.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

RNDr. Helena Pešatová  
starostka města

---

  
BYSTROŇ Group a.s.