



Č. j. KRPS-46731-130/ČJ-2018-0100MN-VZ

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo k provedení stavebního díla – „**ÚO NYMBURK - VYBUDOVÁNÍ VÝTAHU – realizace**“, vedené u objednatele pod č. j. KRPS-46731-114/ČJ-2018-0100MN-VZ, identifikátor VZ N006/20/V00012365, (JID PCR01ETRpo136788366), uzavřené dne 12. 08. 2020 (dále jen „smlouva“),

**uzavřený mezi smluvními stranami:**

**Stenco s.r.o.**

Zastoupená:  jednatelem  
Sídlo: Pod Lihovarem 2319, 256 01 Benešov  
IČ: 05679931  
DIČ: CZ05679931  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 277939512/0300  
Telefon:   
e-mail: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Praze oddíl C, Vložka 268828

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského  
ředitelství pro ekonomiku  
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav  
IČ: 75151481  
DIČ: CZ75151481  
Bankovní spojení: ČNB Praha  
Číslo účtu: 507432881/0710  
Telefon:   
e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

V důsledku okolností vzniklých v souvislosti s epidemií COVID - 19, se smluvní strany, **v souladu s čl. XVI odst. 3 smlouvy**, dohodly na níže uvedené změně.

### I.

1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 26. 11. 2020 se prodlužuje termín dokončení díla, dohodnutý v čl. III smlouvy, do 28. února 2021.
2. Současně se o dobu přerušení prací prodlužuje doba přerušení přístupu pro pracovníky objednatele do nadzemních podlaží, uvedená v čl. III, odst. 3 smlouvy.

### II.

Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

### III.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

**Za zhotovitele:**

V Benešově dne 11. 12. 2020

**ST**

Pod Líhov  
info@st  
Zápis v OR:



jednatel společnosti

**Za objednatele:**

V Praze dne 9. 12. 2020



Ing Petr Dostál  
náměstek ředitele krajského ředitelství  
pro ekonomiku

