

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Výzva k podání nabídek č. 77 v kategorii 8 - Pěstební práce na Středisku Mlynařovice
číslo VZ 928/2020/190

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“) mezi:

1. **Lesy České republiky, s. p.**

se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl AXII, vložka 540
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen Ing. Jaromírem Kříhou, ředitelem Závodu lesní techniky na základě
Základní směrnice 2/2019 Podpisový řád
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 4233950267/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

2. **Pavel Tisoň**

se sídlem Libínské Sedlo 5, 383 01 Prachatice
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku,
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Prachatice
IČO: 47211300, DIČ: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto

dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“)

I. Předmět dodatku

1. Až v průběhu zpracování zakázky bylo zjištěno, že předpokládaný rozsah nahodilé kůrovcové těžby neodpovídá předpokládanému vývoji množství nahodilých těžeb v době vyhlášení zakázky a minulým obdobím a výše předávané nahodilé těžby ke zpracování Objednatel Zhotoviteli tak byla výrazně nižší. Tato skutečnost byla způsobena příznivým vývojem počasí (dostatek vláhy) a bez zavinění smluvních stran. Z tohoto důvodu nebyly plně využity kapacity Zhotovitele a část dříví bude možné zpracovat až po Výzvou stanoveném termínu.

2. Bod IX. Doba trvání smlouvy nově zní:

IX. Doba trvání smlouvy

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru smluv. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle Zákonu o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

- do 30.11.2020, nebo
- do dosažení finančního limitu 120 % z celkové nabídkové ceny (NC_{CELKEM}) stanovené v nabídkovém souboru, který Smluvní partner předložil ve své nabídce ve výběrovém řízení,

a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

II. Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy tímto Dodatkem neupravené, zůstávají nezměněny a řídí se Smlouvou.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami. Dnem uzavření Dodatku je den označený datem níže u podpisů smluvních stran. Pokud se data u podpisů smluvních stran liší, je dnem uzavření Dodatku den označený pozdějším datem.


3. Tento dodatek je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření Dodatku rozhodující.

V Mlynářovicích dne 26. 10. 2020



Jméno: Ing. Jaromír Kříha
Funkce: ředitel Závodu lesní techniky
za Lesy České republiky, s. p.



V Libínském Sedlu dne



Jméno: Pavel Tisoň
FO podnikající dle živnostenského zákona
nezapsaná v obchodním rejstříku
za Smluvního partnera