

Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo č. 2017/0888/OPS.DVZ (č. 841/5502/23/17)

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 8**
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
zastoupen: Tomášem Slabihoudkem, radním
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
(dále jen „*objednatel*“)
- 1.2. Zhotovitel:** **STRABAG a.s.**
se sídlem: Na Bělidle 198/21, Praha 5, PSČ 150 00
zastoupen: Ing. Janem Černým, tech. ved. oblasti, a Ing. Michaelem Procházkou, ekon. ved. oblasti, na základě plné moci
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634
(dále jen „*zhotovitel*“)
(dále společně také „*smluvní strany*“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 21. 12. 2017 smlouvu o dílo č. 2017/0888/OPS.DVZ (č. 841/5502/23/17) (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem jsou stavební úpravy bezmotorové komunikace A2 (dále jen „*dílo*“).
- 2.2.** Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento dodatek č. 5, a to z důvodu posunutí termínu plnění.

3. Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. III. odst. 3.4. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:
„*Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 31. 5. 2021.*“
- 3.2.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1.** Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.2.** Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 4.3.** Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 18.11.2020, č. Usn RMC 0532 /2020

V Praze dne 30.11.2020

Tomáš Slabihoudek, radní

V Praze dne 30.11.2020

Ing. Jan Černý, tech. ved. oblasti

Ing. Michael Procházka, ekon. ved. oblasti

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(134)

Správce rozpočtu: Hana Šindelová