

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo  
ev. číslo zhotovitele:  
ev. číslo objednatele: 48/2020

níže uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“)  
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

---

### 1 Účastníci smlouvy

1.1. Objednatel: **Město Frýdlant**  
sídlo: nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant  
zastoupený: Ing. Danem Ramzerem, starostou města  
IČ: 002 62 781  
DIČ: CZ 002 62 781  
Bankovní spojení: 27-2604599359/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Dan Ramzer, starosta města  
ve věcech technických oprávněn k jednání:

- Jiří Stodůlka, místostarosta města,
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ve věcech převzetí prací oprávněn k jednání:

- Jiří Stodůlka, místostarosta města,
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: VF SITE s.r.o.  
PSČ, sídlo: Častolovice 61, 470 01 Česká Lípa  
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C  
vločka C 25713  
zastoupený: Zdeňkem Vorlíkem, jednatelem a Marikou Vorlíkovou, jednatelkou  
IČ: 27355144  
DIČ: CZ27355144  
Bankovní spojení: 7961035001/5500

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Zdeněk Vorlík, jednatel  
ve věcech technických oprávněn k jednání: Zdeněk Vorlík, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen  
„smluvní strany“)

---

Účastníci smlouvy se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1

Vzhledem k tomu, že:

V rámci realizace části II. s názvem „Chodník podél ul. Fügnerova“ je nutné provést změny v položkovém rozpočtu - příloha č. 1 tohoto dodatku (změna spočívá v řešení křižovatky ulic Fügnerova a Bělíkova, Frýdlant) a z důvodu špatné epidemiologické situace není zhotovitel schopen kompletně dílo dokončit a je nutné prodloužit termín dokončení díla. Na výše uvedeném se dohodli zhotovitel, objednatel a zástupce TDI.

### **3. Cena díla a platební podmínky**

b. Cena díla činí:

**Cena bez DPH za část I:**

„Chodník podél ul. Žitavská, úsek ul. Větrná – autobusová zastávka TIBA, Frýdlant“ 790.366,28 Kč

„Chodník podél ul. Žitavská, úsek ul. Větrná – autobusová zastávka TIBA, Frýdlant 2. část“ 625.416,13 Kč

**Cena bez DPH za část II:**

„Chodník podél ul. Fügnerova, Frýdlant“ 1.303.131,32 Kč

---

**Vícepráce celkem bez DPH 30.000,-- Kč**

---

**Méněpráce celkem bez DPH -27.150,-- Kč**

---

**Celková cena díla bez DPH 2.721.763,73 Kč**

**DPH 21 % 571.570,38 Kč**

**Celková cena díla včetně DPH 3.293.334,11 Kč**

**Položkový rozpočet víceprací a méněprací je nedílnou součástí dodatku (příloha č. 1)**

### **4. Místo a doba plnění**

4.3 Zhotovitel se zavazuje každou část díla zrealizovat, dokončit a předat objednateli ve lhůtě **do 5 měsíců od protokolárního předání staveniště.**

Prodlužuje se lhůta pro dokončení prací u II. části „Chodník podél ul. Fügnerova, Frýdlant“ a to do 30. 4. 2021.

### **11. Závěrečná ustanovení**

Tímto dodatkem se nemění ostatní body ustanovení této smlouvy o dílo č. objednatele 48/2020 ze dne 25.6. 2020.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu obou smluvních stran.

V případě, že bude objednatelem či zhotovitelem zveřejněn v registr smluv, nabývá dodatek účinnosti nejdříve tímto dnem.

## Smlouva o dílo

„Chodník podél ul. Žitavská, úsek Větrná – autobusová zastávka TIBA, Frýdlant  
a Chodník podél ul. Fügnerova, Frýdlant“

Účastníci dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Ve Frýdlantu dne 15.12. 2020

Ve Frýdlantu dne 14. 12. 2020

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
Zdeněk Vorlík  
jednatel

.....  
Ing. Dan Ramzer  
starosta města

.....  
Marika Vorlíková  
jednatelka