

Dodatek č.1 k prováděcí smlouvě

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice III/19811 Vintřov“

Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

na straně jedné

/dále jen „objednatel“

a

[Společnost „Colas CZ a Silnice Topolany“

se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Správce společnosti: COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Za [REDACTED]

IČ: 26177005

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

Petr Balák, manažer regionu Karlovarského

Společník: Silnice Topolany a.s.

Sídlo: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

Zastoupená: Markem Volákem, předsedou představenstva

IČ: 05758734

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Marek Volák, předseda představenstva

/dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následujícím textu dodatku č. 1:

Preambule:

S ohledem na epidemiologickou situaci v České republice a s tím spojenými možnými úpravami rozpočtů rozpočtových organizací jejich zřizovatelem, sjednávají smluvní strany následující dodatek k smlouvě o dílo na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice III/19811 Vintřov“.

Předmět:

1. V případě, že zadavatel nevyzve zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. nejpozději do 30.6.2021, pozbývá tato Prováděcí smlouva bez dalšího platnosti a účinnosti. Zhotovitel v takovém případě nemá právo na jakoukoliv náhradu či kompenzaci ušlého zisku. Vyzve-li objednatel zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. po 30.4.2021, má zhotovitel právo na prodloužení termínu plnění dle čl. IV.3. maximálně o 2 kalendářní měsíce.
2. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2. Dodatek nabývá platnosti jeho oboustranným podpisem, účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

V Dubí dne.....

V Karlových Varech

.....

za objednatele:
Ing. Libor Tačner, ředitel

.....

za zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.