

## Dodatek č. 1 k Objednávce ze dne 13.5.2020

podle § 2586 zákona č. 89/2012Sb., Občanského zákoníku, v platném znění  
zpracování studie „Revitalizace Pivovarského járku“

### I. SMLUVNÍ STRANY

**OBJEDNATEL :** Město Břeclav  
Nám. T.G.Masaryka 3  
690 81 Břeclav  
IČ: 00283061  
DIČ: CZ00283061  
Zastoupená :

**ZHOTOVITEL :** VZD INVEST s.r.o.  
Kpt. Nálepky 2332  
530 02 Pardubice  
IČ : 26954834  
DIČ : CZ26954834  
Zastoupený : Ing. Kateřina Pešková, jednatelka společnosti  
ETA Money Bank, a.s.

tímto dodatkem se mění termín plnění :

#### **PŮVODNÍ ZNĚNÍ :**

Termíny plnění :

- |                              |         |
|------------------------------|---------|
| - Zahájení zpracování studie | 05/2020 |
| - Odevzdání podkladů         | 08/2020 |
| - Dokončení studie           | 11/2020 |

#### **NOVÉ ZNĚNÍ:**

Termíny plnění :

- |                              |         |
|------------------------------|---------|
| - Zahájení zpracování studie | 05/2020 |
| - Odevzdání podkladů         | 08/2020 |
| - Dokončení studie           | 01/2021 |

Změna dohodou smluvních stran.

Zbývající body objednávky zůstávají v původní podobě. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Břeclavi dne [redacted]  
Za objednatele [redacted]

V Pardubicích dne : 18.11.2020  
Za zhotovitele: [redacted]



MĚSTO BŘECLAV

VZ  
Kpt. Nálepky