

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

níže uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek**“) dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Akce: Obnova veřejného osvětlení v ulicích A. Kuběny, Křivá a U Jezera v Charvátské Nové Vsi

1. Smluvní strany

Město Břeclav

sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
zastoupené: Bc. Svatoplukem Pěčkem, starostou města
k jednání ve věcech technických pověřen: Vít Pohanka
IČO: 00283061
DIČ: CZ00283061
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

DATmoLUX a.s.

sídlo: Nováčkova 27, Brno 614 00
zapsaný v obchodním rejstříku: B 6151 vedená u Krajského soudu v Brně
zastoupený: Ing. Robertem Tóthem
k jednání ve věcech technických pověřen: Ing. Ivo Chmelař
IČO: 26233100
DIČ: CZ26233100
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále jen „**smluvní strany**“ samostatně pak též „**smluvní strana**“)

1. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavírán mezi smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem: „Obnova veřejného osvětlení v ulicích A. Kuběny, Křivá a U Jezera v Charvátské Nové Vsi“ ze dne 2. 12. 2020 (dále jen: „**smlouva**“).

Dodatkem se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:

Článek 3. Termíny a místo plnění se v odst. 3.2 mění takto

3.2. Termíny předání a převzetí dokončeného díla: do **30. 4. 2021.**

Změna termínu dokončení byla zapříčiněna špatnými klimatickými podmínkami, což Zhotoviteli znemožnilo pokračovat v zemních pracích a pokládání kabelů.

2. Závěrečná ustanovení

2.2.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dodatku vč. jeho příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

Za právní
správnost odpovídá [REDAKCE]


Za věcnou a formální
správnost [REDAKCE]

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.

- 2.2.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 2.2.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí bez výhrad. Současně také prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 2.2.4. Ostatní ustanovení smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti nezměněny.

V Břeclavi dne 8.12.2020

Ve Brně dne 8.12.2020


Bc. Svatopluk Peček, starosta města





Ing. F. ...

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 11 dne 7.12.2020 usnesením č. 251/20/31.

V Břeclavi dne 8.12.2020


Bc. Svatopluk Peček
starosta města



Za právní

Elektronický podpis - 15.12.2020
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Bc. Magdalena Hošková
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 12.8.2021 13:33:20-000 +02:00

Za věcnou a formální
správnost