

# SMLOUVA O DÍLO

## DODATEK č. 2

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „OZ“)  
č.j. VS-175495-54/ČJ-2019-803051  
k veřejné zakázce:

**„Brno- rekonstrukce plynové kotelny EED“**

### I. Smluvní strany:

<b><u>1. 1. Objednatel:</u></b>	<b>Česká republika - Vězeňská služba České republiky</b>
Se sídlem:	Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
Za níž právně jedná:	vrchní rada plk. PhDr. Dušan Gáč ředitel Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno (dále jen „VVaÚpVZD“ nebo „věznice“) č.j : VS – 81818-6/ČJ-2016-800020-SP
adresa věznice:	Jihlavská 12, 625 99 Brno
IČ:	00212423
DIČ:	není plátcem DPH

### **Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:**

Bc. Jaromír Badal - vedoucí oddělení logistiky VVaÚpVZD Brno  
Ing. Martin Vinter - TD stavebníka

### **Technický dozor stavebníka (TDS):**

Ing. Martin Vinter

### **Koordinátor BOZP**

Mgr. Jiří Řeřucha - vrchní technik BOZP a PO VVaÚpVZD Brno

**Telefonické, faxové a e-mailové spojení:** +420 602 784 573, jbadal@vez.brn.justice

### **Adresa pro doručování korespondence:**

Vězeňská služba České republiky,  
Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

### **Fakturační adresa**

Vězeňská služba České republiky,  
Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 (dále jen "objednatel")

a

## **1. 2. Zhotovitel: AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika, s.r.o.**

### **právnícká osoba:**

a) zapsaná v obchodním rejstříku: obchodní firma zapsaná v obchodním rejstříku

**Se sídlem: Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov**

**Zapsaná:** v OR vedeném u Krajského soudu v Brně  
Oddíl C, vložka 19054

**Za níž jedná: Ing. Ladislav Pospíšil, jednatel**

**IČO: 60748982**

**DIC: CZ60748982**

**Bankovní spojení: Komerční banka a.s.**

**Číslo účtu:**

X X X X X X X X

**Osoba oprávněná k jednání za zhotovitele: Ing. Ladislav Pospíšil, jednatel**

**Telefonické, faxové a e-mailové spojení:**

telefon: +420 517 346 915

e-mail: avos@avos.cz

**Adresa pro doručování korespondence: Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov**

(dále jen "zhotovitel")

(dále společně jen „smluvní strany“)

Smluvní strany se vzájemně dohodly na níže uvedené změně Smlouvy o dílo k investiční akci „Brno- rekonstrukce plynové kotelny EED“. Článek VI. Cena díla bod. 6.1. zní nově takto:

### **VI. Cena díla**

6.1. Celková cena za dílo dle čl. III. smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace Díla a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace Díla z důvodů ležících na straně Objednatele (odsunutí termínu zahájení prací apod.) a činí:

celková cena Díla bez DPH.....	15 497 174,04 Kč
<i>(slovy: patnáct milionů čtyři sta devadesát sedm tisíc jedno sto sedmdesát čtyři korun českých čtyři haléře)</i>	
DPH .....	3 254 406,55 Kč
<i>(slovy: tři miliony dvě stě padesát čtyři tisíc čtyři sta šest korun českých padesát pět haléřů)</i>	
celková cena Díla včetně DPH.....	18 751 580,59 Kč
<i>(slovy: osmnáct milionů sedm set padesát jedna tisíc pět set osmdesát korun českých padesát devět haléřů)</i>	

Cena Díla je doložena položkovým rozpočtem obsahujícím zhotovitelem oceněný výkaz výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Jednotkové ceny

obsažené v položkovém rozpočtu jsou platné a maximální po celou dobu plnění smlouvy.

Celková cena dodatku č. 2 bez DPH 603 016,13 Kč

*(slovy: šest set tři tisíc šestnáct korun českých a třináct haléřů)*

DPH 126 633,39 Kč

*(slovy: sto dvacet šest tisíc šest set třicet tři korun českých a třicet devět haléřů)*

celková cena díla včetně DPH 729 649,52 Kč

*(slovy: sedm set dvacet devět tisíc šest set čtyřicet devět korun českých a padesát dva haléřů)*

**Nově celková cena díla bez DPH 16 100 190,17 Kč**

*(slovy: šestnáct miliónů sto tisíc sto devadesát korun českých a sedmnáct haléřů)*

**DPH 3 381 039,94 Kč**

*(slovy: tři milióny tři sta osmdesát jedna tisíc třicet devět korun českých a devadesát čtyři haléřů)*

**Nově celková cena díla včetně DPH 19 481 230,11 Kč**

*(slovy: devatenáct miliónů čtyři sta osmdesát jedna tisíc dvě stě třicet korun českých a jedenáct haléřů)*

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo k investiční akci „Brno- rekonstrukce plynové kotelny EED“ vedené pod čj. VS-175495-54/ČJ-2019-803051. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčená a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 je vyhotoven jako elektronický dokument.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a uveřejněním v registru smluv na základě zák. č. 340/2015 Sb.- zákon o registru smluv, v platném znění.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1 - Rekapitulace - Změnové listy ZL 01, ZL 02, ZL 03, ZL 04, ZL 05, ZL 06

Příloha č. 2 - Oceněné výkazy výměr

za dodavatele

ing. Ladislav  
Pospíšil

Digitálně podepsal  
ing. Ladislav Pospíšil  
Datum: 2020.10.23  
08:30:11 +02'00'

za objednatele

PhDr.  
Dušan Gáč

Digitálně podepsal  
PhDr. Dušan Gáč  
Datum: 2020.12.15  
12:30:53 +01'00'

Ing. Ladislav Pospíšil  
jednatel

Vrchní rada  
plk. PhDr. Dušan Gáč  
ředitel Vazební věznice a ÚpVZD Brno

