

**DODATEK č. 2**

ke smlouvě o dílo č. 2020/02/049/Še, uzavřené dne 26.06.2020  
(dále jen „dodatek č. 2“)

## Smluvní strany:

**1. Statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamaci:

IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

**2. H&B děla, s. r. o.**

sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín

zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 25835661

DIČ: CZ25835661

Bankovní spojení:

č. účtu:

e-mail:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

**I.****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany tímto dodatkem č. 2 mění znění Smlouvy o dílo č. 2020/02/049/Še, uzavřené dne 26.06.2020 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 21.07.2020 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.
2. Na základě skutečně provedených prací byl narovná výkaz výměr. Soupis méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2, včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Toto vyčíslení si vyžádalo navýšení ceny díla o 191.082,48 Kč bez DPH.



## II. Změna smlouvy

1. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

**6.228.792,70 Kč bez DPH**

*K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“*

## III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2020/2233 ze dne 30.11.2020.


01. 12. 2020

V Třinci .....

Ve Vsetíně .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:



primátorka

jednatel

Příloha č. 1:  
Změnový list č. 2

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo: 2	
<b>Zhotovitel:</b>	H&B Delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín		
<b>Investor:</b>	<b>Statutární město Třinec</b>	<b>Datum:</b>	<b>30.11.2020</b>
<b>Název akce:</b>	<b>"ZŠ a MŠ Oldřichovice č.p. 275 - oprava střechy"</b>		
<b>Předmět změny:</b>			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto práce:</p> <p>Na základě skutečně provedených prací došlo k narovnání výměr, týkající se hlavně řeziva, tepelné izolace a sněhových zachytávačů.</p>			
<i>Potvrzená změna rozsahu díla:</i>			
<b>Cena méněprací bez DPH:</b> -92 727,50 Kč		<b>Cena víceprací bez DPH:</b> 283 809,98 Kč	
<b>Výsledná změna ceny bez DPH:</b> 191 082,48 Kč		<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b> -	
<b>Cena dle SOD+D1 bez DPH:</b> 6 037 710,22 Kč		<b>Nová cena bez DPH:</b> 6 228 792,70 Kč	
<b><u>schválil (Dodavatel):</u></b>	František Papšík	<b><u>podpis:</u></b>	
<b><u>schválil (Objednatel):</u></b>	Renata Šedová	<b><u>podpis:</u></b>	
<b><u>schválil (TDI):</u></b>	Martin Madeja	<b><u>podpis:</u></b>	



## Změnový list č.02

**Stavba:** ZŠ a MŠ Oldřichovice č.p. 275 - oprava střechy  
**Objekt:** H&B Delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín  
**Část:** Rekapitulace nákladů na stavbu  
**Objednatel:** Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
**Zhotovitel:**

### ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ

	713: Izolace tepelné
	762: Konstrukce tesařské
	763: Konstrukce suché výstavby
	764: Konstrukce klempířské
	765: Krytina skládaná
	766: Konstrukce truhlářské
	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání
	001: Ostatní

### ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH

### ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ

	762: Konstrukce tesařské
	764: Konstrukce klempířské
	766: Konstrukce truhlářské
	001: Ostatní
	VRN3_00: Zařízení staveniště

### ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH

### CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH

**191 082,48 Kč**

**Dodavatel:** František Papšík

**Objednatel:** Renata Šedová

**TDI:** Martin Madeja

  
**H & B delta, s.r.o.**  
Bobrky 382  
755 01 Vsetín  
IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661



ZŠ OLD 275 - oprava střechy - SOD a dodatky

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Stavba		STAVBA: ZŠ a MŠ Oldřichovice č.p. 275				283 809,98
	Objekt		SO 01: ZŠ a MŠ				
	Oddíl		713: Izolace tepelné				
47,00	SUB	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%			
46,00	SUB	63150852	pás tepelné izolace pro všechny druhy nezátížených izolací $\lambda=0,038-0,039$ tl 160mm	m2			
45,00	SUB	713151111	Montáž izolace tepelné střešních kladené volně mezi kroky rovněž, pásů, desek	m2			
	Oddíl		762: Konstrukce tesafasé				
104,00	SUB	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesafasé v objektech v do 12 m	%			
103,00	SUB	762895000	Spojovací prostředky pro montáž zádopu, stropnice a podbíjení	m3			
99,00	SUB	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3			
98,00	SUB	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů nehotobovaných průřezové plochy do 288 cm2	m			
95,00	SUB	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů nehotobovaných průřezové plochy do 120 cm2	m			
94,00	SUB	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 8m	m3			
90,00	SUB	762331931	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m			
88,00	SUB	762331911	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 3 m	m			
87,00	SUB	31197005	tyč závitová Pz 4,6 M14	m			
86,00	SUB	13010359R	ocel pásová válcovaná za studena 60x4mm	t			
85,00	SUB	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3			
	Oddíl		763: Konstrukce suché výstavby				
95,00	SUB	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkarotonové konstrukce v objektech v do 12 m	%			
94,00	SUB	283292SP1	Parobrzdá - dle specifikace vlt. PD	m2			
93,00	SUB	763131R1C1	Montáž parobrzdý nad SDK podhled, vyrovnávací EPS vnašu a dřevěné prvky krovu shora	m2			
	Oddíl		764: Konstrukce kempříská				
143,00	SUB	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce kempříské v objektech v do 12 m	%			
142,00	SUB	764223458R	Sněhový hák krytiny z Pz lak plechu pro falcované tašky, šindele nebo šablony	kus			
141,00	SUB	764221438	Oplechování vnitřního nároží z Al plechu z hřebenů	m			
140,00	SUB	764213456	Sněhový zachytávací krytina z Pz plechu průběžný dvoutrubkový	m			
139,00	SUB	764121443	Krytina střešy rovně ze šablon z Al plechu do 4 kus/m2 sklonu do 60°	m2			
138,00	SUB	764021403R	Podkladní plech z Al plechu rš 250 mm - perforovaný	m			
137,00	SUB	764011617	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 670 mm	m			
136,00	SUB	764011611R	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 150 mm - protihluková mřížka	m			
135,00	SUB	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suš	m2			
134,00	SUB	764-VL01	Zapravení svodu kolem římsy ( 4ks kolen, trouba ...)	ks			
	Oddíl		765: Krytina skládaná				
145,00	SUB	998765202	Přesun hmot procentní pro krytina skládané v objektech v do 12 m	%			
144,00	SUB	765191091	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°	m2			
143,00	SUB	28329304	páska těsnící jednostranně lepící parolázných fóli 3x30 mm	m			
142,00	SUB	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásek pod kontralatě	m			
141,00	SUB	28329307	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézni PP 21	m2			
140,00	SUB	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na kroky	m2			
	Oddíl		766: Konstrukce truhlářské				
150,00	SUB	766-VL01	Ovládací tyčka teleskopická k žaluziím s adaptérem	kus			
	Oddíl		9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				
13,00	SUB	953961114	Katvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus			
	Oddíl		001: Ostatní				
32,00	SUB	001011	Kotvení kontralatí vruty délky min. 280mm - montáž+ montáž	m			
31,00	SUB	001SP4	Vysokopevnostní vruty 8x240 VGZ	kus			





ZŠ OLD 275 - oprava střechy - SOD a dodatky

Prof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>Stavba</b> STAVBA: ZŠ a MŠ Oldřichovice č.p. 275 <b>Objekt</b> SO 01: ZŠ a MŠ							-92 727,50
<b>Oddíl</b> 762: Konstrukce tesařské							-92 727,50
102,00	SUB	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m	m3			
101,00	SUB	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3			
100,00	SUB	762332934	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů nehoblovaných průřezové plochy do 450 cm2	m			
97,00	SUB	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3			
96,00	SUB	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů nehoblovaných průřezové plochy do 224 cm2	m			
93,00	SUB	762331943	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 8 m	m			
92,00	SUB	762331942	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 5 m	m			
91,00	SUB	762331932	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 5 m	m			
88,00	SUB	762331921	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m			
<b>Oddíl</b> 764: Konstrukce klempířské							
144,00	SUB	764RC1	40KL Oplechování jednoduchého okna trojúhelníkového r.š. 150 mm	m			
<b>Oddíl</b> 766: Konstrukce truhlářské							
149,00	SUB	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v.do 12 m	%			
148,00	SUB	766621RC1	Dodávka a montáž okna dřevěného TO5 750x450 mm	kus			
<b>Oddíl</b> OD1: Ostatní							
35,00	SUB	O01013	Bezpečnostní hák plochy s okem a revízi, včetně kotevního materiálu - k143	kus			
33,00	SUB	O01001	Stavba pro stavbu lešení v místech nutných překlenutí a optení	roub			
<b>Oddíl</b> VRN3_D0: Zařízení stavenišť							
7,00	SUB	034503000	Informační tabule na staveništi - dočasné	kus			

