

# Dodatek smlouvy o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „smlouva“)

## I. Smluvní strany

### Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

sídlo: Ústavní ul, 334 41 Dobřany  
statutární zástupce: [redacted] ředitel  
bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 10006-7633361/0710  
IČ: 00669792  
zástupce pro jednání: Jan Čermák, energetik

*(dále jen „objednatel“)*

a

### Výtahy Plzeň-elex, s.r.o.

sídlo: U Hřbitova 24, 318 00 Plzeň  
statutární zástupce: [redacted] jednatel společnosti  
IČ: 45359512  
Zapsáno u: Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11065

*(dále jen „zhotovitel“)*

## II. Předmět dodatku

Zadavatel a zhotovitel se dohodli na změně data dokončení a předání díla stanoveného ve smlouvě ze dne 14.8.2020, zveřejněné v registru smluv pod ID 12639556.

V článku VIII. smlouvy bude nahrazen odstavec č. 2 následujícím textem:

2. Zhotovitel je povinen dílo zahájit nejdéle do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy a dílo řádně dokončit a předat objednateli nejpozději do **28.2.2021**.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

15.12.2020

V Dobřanech dne: 15.12.2020

V Plzni dne: 15.12.2020

Objednatel:

