



TSKRP008JE7H

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

„Wilsonova – chodník před Státní operou, Praha 1, č. akce 1015“

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4230/7/2

číslo smlouvy zhotovitele: 219017

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

[redacted]

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach – vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Ing. Tomáš Tomáš – technik přípravy a realizace oprav

2. Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s.

Ke Krči 28/735, 147 00 Praha 4

IČO: 47114444

DIČ: CZ47114444

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. B 20074

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4

[redacted]

zastoupena: Ing. Tomášem Přitasilem, zmocněncem, na základě plné moci ze dne 20.10.2014

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Přitasil, zmocněnec

- ve věcech technických: Ing. Milan Fial, Jan Vachtl

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Milan Fial

e-mail pro účely fakturace: fakturace@inpros.cz

II.**Předmět Dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Wilsonova – chodník před Státní operou, Praha 1, č. akce 1015“ ze dne 15.2.2019 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla), jak níže uvedeno.

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele. Dále nebyly provedeny práce, které jsou jako méněpráce zahrnuty v příloze č. 2 Smlouvy.

VÍCEPRÁCE:**Navýšení opravované plochy chodníku o 20 m²**

Vícepráce bylo nutno provést z důvodu koordinace stavby s jinou investiční akcí. Jedná se o zadláždění 20 m² dlažby mezi chodníkem a piazzetou Státní opery Praha, kde bylo nutno dodláždit prostor z důvodu posunu schodiště.

MÉNĚPRÁCE:

Na základě zaměření skutečného provedení stavby byly provedeny odpočty u položek, které nebyly realizovány.

Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohy č. 1 a 2 tohoto Dodatku.

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla), jak níže uvedeno.

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Platební podmínky), jak níže uvedeno.

III.**Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)**

Lhůta výstavby dle SoD uvedená v kalendářních dnech činí: 84

Z důvodu změn v rámci RDS opravy Státní opery zhotovitele Hochtief CZ a.s. je doba navýšena o pět kalendářních dní.

Lhůta výstavby dle Dodatku uvedená v kalendářních dnech činí: 89

IV.**Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)**

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle SoD bez DPH	7 957 021,55 Kč
DPH dle SoD 21 %	1 670 974,53 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	9 627 996,08 Kč
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH	8 951 937,95 Kč
DPH dle Dodatku č.1 21 %	1 879 906,97 Kč
Cena dle Dodatku č.1 včetně DPH	10 831 844,92 Kč
Cena víceprací bez DPH	245 574,45 Kč
DPH víceprací 21%	51 570,63 Kč
Cena víceprací vč. DPH	297 145,08 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 10 494,13 Kč
DPH méněprací 21%	- 2 203,77 Kč
Cena méněprací vč. DPH	- 12 697,90 Kč
Cena dle Dodatku č.2 bez DPH	9 187 018,27 Kč
DPH Dodatku č.2 21%	1 929 273,84 Kč
Cena dle Dodatku č.2 vč. DPH	11 116 292,11 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 2 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30 % původní hodnoty závazku.

V.

Změna čl. V. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. V. odst. 4, věta druhá, Smlouvy se mění takto:

Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

VI.


Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží Objednatel, dvě vyhotovení Zhotovitel. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

5. Přílohy:
a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací
b) Příloha č. 2 - Soupis méněprací
c) Příloha č. 3 - Plná moc Ing. Tomáše Přitasila
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 15. 12. 2020

**Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.:**




Karel Pospíšil

V Praze dne

Za INPROS PRAHA a.s.:



Ing. Tomáš Přitasil
zmocněnec



Filip Hájek

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásoňovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
70

INPROS PRAHA a.s.
IČ: 47114444
Ke Krči 735/28
147 00 Praha 4
-12-

SOUPIS VÍCEPRACÍ

chodník před Státní operou, Praha 1, č. ú. 1015

SO 101 - Oprava chodníku

MČ Praha 1, k.ú. Vinohrady

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Zadavatel:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis
----	---------	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

2	K	113107125	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm ručně Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubě drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm
3	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm ručně Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
9	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
10	K	451579877	Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu ze šterkopísku Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm ze šterkopísku
	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu z betonu prostého tl do 100 mm

D 5 Komunikace pozemní

11	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm
12	K	564962113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 220 mm
14	K	59141211R	Kladení dlažby z mozaiky - kamenných desek dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva
15	M	58381160	kamenné desky žula tl. 100mm kamenné desky žula tl. 100mm 15,0*1,05 Přepočtené koeficientem množství
16	M	58381170	kamenné desky syenit tl. 100mm kamenné desky syenit tl. 100mm 5,0*1,05 Přepočtené koeficientem množství
17	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z kamene polymercementovou maltou se zatížením Vyplnění spár dlažby z kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky polymercementovou maltou se zatížením
18	K	59963211R	Vyplnění spár dlažby z kamene polymercementovou maltou se zatížením Příplatek k ceně za použití dvou různých barev. Vyplnění spár dlažby z kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky polymercementovou maltou se zatížením. Příplatek k ceně za použití dvou různých barev.
	K	919735124	Řezání stávajícího betonového podkladu, PU tmel, vložka mirelon (1,6m/m2)

D 997 Přesun sutě

37	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
38	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 27,500*18 Přepočtené koeficientem množství