

## Dodatek číslo 1

**Ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení a poskytnutí souvisejících plnění.**

### Článek 1 – Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** **Město Humpolec**, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec  
zastoupené starostou města Karlem Kratochvílem a  
místostarostou Ing. Vlastimilem Bruknerem  
zástupce pro věci smluvní: Karel Kratochvíl, starosta  
Ing. Vlastimil Brukner, místostarosta  
zástupce pro věci technické:   
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:  
IČO: 00248266  
*(dále jen „Objednatel“)*

**1.1. Zhotovitel:** **Sporadical**  
Doručovací adresa: Václavská 14, Praha 2, PSČ 120 00  
statutární orgán: Ing. arch. Aleš Kubalík  
Sídlo: K Bukové 2862/40, 326 00 Plzeň  
osoba oprávněná k podpisu: Ing. arch. Aleš Kubalík  
technicky oprávněn jednat: Ing. arch. Aleš Kubalík

Bankovní spojení: mBank  
Číslo účtu:   
IČO: 73410543  
DIČ: CZ7502072072  
zápis v obchodním rejstříku: Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze  
*(dále jen „Zhotovitel“)*

Tento dodatek upravuje čl. II, čl. III a čl. IV Smlouvy o dílo uzavřené mezi zadavatelem a zhotovitelem dne 3.12.2019 takto :

### II. Předmět Smlouvy

Rozsah dokumentace se mění tak, že činnosti dle bodu 2.2.3 (Fáze třetí: Projektová dokumentace k vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)) a bodu 2.2.4 (Fáze čtvrtá: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)) nahrazuje Společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DUR+DSP).

### III. Termín a místo plnění

Dle aktuálního harmonogramu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

### IV. Cena

#### **Vypracování DÚR + vypracování DSP**

cena bez DPH: 576 000,- Kč

DPH 21%: 120 960,- Kč

cena včetně DPH:

696 960,- Kč

#### **Zajištění pravomocného územního rozhodnutí + zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, vč. úhrady správního poplatku**

cena bez DPH: 48 000,- Kč

DPH 21%: 10 080,- Kč

cena včetně DPH:

58 080,- Kč

Dále se smluvní strany dohodly na navýšení odměny pro zhotovitele za zpracování vyvolaného detailního dendrologického průzkumu lokality o 200 000 Kč bez DPH ( 242 000 Kč vč. DPH ).

Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II . Smlouvy byla stanovena dohodou Objednatele a Zhotovitele tímto Dodatkem číslo 1

**Cena celkem bez DPH:**

1 480 000,- Kč

**DPH 21%:**

310 800,- Kč

**cena celkem včetně DPH:**

1 790 800,- Kč

(slovy: jedenmilionsedumsetdevadesátisícosmset korun českých)

Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný harmonogram prací

V Humpolci dne 8.12.2020

**Objednatel:**

Karel Kratochvíl  
starosta města

Ing. Vlastimil Brukner  
místostarosta města

V Praze dne

24.11.2020

**Zhotovitel:**



	XI.2019	I.2020	II.2020	III.2020	IV.2020	V.2020	VI.2020	VII.2020	VIII.2020	IX.2020	X.2020	XI.2020	XII.2020	I.2021	II.2021	III.2021	IV.2021	V.2021	VI.2021	VII.2021	
<b>TERMÍNY - SMLOUVA</b>																					
fáze 1: Koncept	PROJEKTOVÁNÍ																				
fáze 2: Studie		PROJEKTOVÁNÍ																			
fáze 3: DUR				PROJEKTOVÁNÍ					PROJEDNÁNÍ												
										POVOLENÍ											
fáze 4: DSP										PROJEKTOVÁNÍ					PROJEDNÁNÍ						
																POVOLENÍ					
fáze 5: PDPS															PROJEKTOVÁNÍ						
<b>TERMÍNY - ÚPRAVA, NÁVRH</b>																					
fáze 1: Koncept	PROJEKTOVÁNÍ																				
fáze 2: Studie		PROJEKTOVÁNÍ																			
fáze 3: DUR								PROJEKTOVÁNÍ													
										PROJEDNÁNÍ											
fáze 4: DSP															PROJEKTOVÁNÍ						
																PROJEDNÁNÍ					
fáze 5: PDPS																	PROJEKTOVÁNÍ				
<b>TERMÍNY - ÚPRAVA, NĚPĚN 2020</b>																					
fáze 1: Koncept	PROJEKTOVÁNÍ																				
fáze 2: Studie		PROJEKTOVÁNÍ																			
fáze 3 a 4: DUR+DSP									PROJEKTOVÁNÍ												
fáze 5: PDPS																	PROJEKTOVÁNÍ				