



Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

DOHODA O NAVÝŠENÍ CENY A PRODLOUŽENÍ TERMÍNU Dodání OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo:	2020/01020/OI/OBJ
Datum vyhotovení:	24. 08. 2020
ORG akce:	60005101093

Dodavatel: Projekční kancelář Karel Doležal Tovární 41 77211 Olomouc IČO: 66190045 DIČ: CZ7106225302 Č. účtu: 130251238/0800	Odběratel: Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 779 00 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
---	---

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Název akce: „SMN a. s. – o. z. Nemocnice Šternberk - Interní pavilon – přečerpávací stanice SVLS“

Na základě dohody obou stran se termín dodání DPS mění z 30. 11. 2020 na 30. 1. 2021

a to z následujících důvodů:

V průběhu zpracování PD a závěrečného odsouhlasování bylo zjištěno, že bude nezbytné doplnit PD o bezpečnostní signalizaci poruchy čerpadla v jímkě a také signalizaci vytečení odpadní vody do bezpečnostní jímky. Signalizace bude směřována buď na MaR objektu nebo přes GSM signál na mobilní telefon údržby. Bylo konstatováno, že do jímky se může dostat nevhodný odpad, který se u veřejných objektů může vyskytnout a vyfadi čerpadla z provozu. Jímka se nachází ve hloubce cca 4,5m pod povrchem v 2. PP objektu SVLS SMN Šternberk a její přetečení by omezilo provoz v 2 PP. Proto dvojí jističí bude nezbytné. PD bude doplněna o projekt SLP včetně rozpočtu. Stavba je vyvolána zrušením hloubkové kanalizace vedoucí z nemocnice a její nahrazení novým vedením vedoucím přes měřicí objekt nového parkoviště (požadavek provozovatele městské kanalizace).

Toto doplnění PD představuje navýšení ceny za výkon projektanta ve výši dle příložené kalkulace 12 584,- Kč včetně DPH

Za technickou stránku akce odpovídá: [redacted]

Referent OdFI: [redacted]

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:

Odběratel:

Krajského úřadu Olomouckého kraje