

Dodatek č. 2 ke SMLouvě o dílo

s názvem veřejné zakázky:

„Modernizace autobusového terminálu v Mělníku“

číslo smlouvy v evidenci objednatele:

ev. č. 214/2020

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel:

se sídlem:

Město Mělník

zastoupen:

náměstí Míru č. p. 1, 276 01 Mělník

IČO:

00237051

DIČ:

CZ00237051

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Mělník

Číslo účtu:

(dále: „objednatel“)

II. Zhotovitel:

se sídlem

Gardenline s.r.o.

zastoupen:

Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01

IČO:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

KB, a.s.

Číslo účtu:

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
v oddíle C, složce 21435

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: výrobní ředitel

(dále: „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 8. dubna 2020 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Modernizace autobusového terminálu v Mělníku“.
2. Smluvní strany se dohodly, že dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2

II.

1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:

Na úpravě ceny za stavební dílo z důvodu víceprací a méněprací.

Vícepráce celkem:

1 591 201 Kč bez DPH

Méněpráce celkem: 1 513 460 Kč bez DPH
Rozdíl činní: 77 741 Kč bez DPH

2. Popis, specifikaci a zdůvodnění změn k dodatku č. 2 včetně úpravy ceny obsahuje změnový list č. 1.
3. Článek 3. Cena za dílo odstavec 3.1 smlouvy o dílo nově zní:

„Cena za dílo specifikované v článku 1. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky zhotovitele jako účastníka ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla 20 965 230,60 Kč bez DPH:

Celkem 4 402 698,44 Kč DPH:

Cena díla 25 367 929,04 Kč včetně DPH:

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla a všech souvisejících činností dle této smlouvy.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který vznikl z výkazů výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterých zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a dodávek a tento objednateli v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet díla je nedílnou Přílohou č. 1 této smlouvy.“

4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III.

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Součástí tohoto dodatku je tato jeho příloha:

PŘÍLOHA DODATKU č. 2 : Změnový list č. 1

Schvalovací doložka:

Rada města Mělníka odsouhlasila uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo usnesením
č. 808/2020/R ze dne 23. 11. 2020

Objednatel: Město Mělník
V Mělníku dne

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
V Litoměřicích dne.....

Digitálně
podepsal

11.12.2020
07:06

Datum: 2020.12.02
16:01:27 +01'00'