

DODATEK č. 1
k příkazní smlouvě na výkon funkce "Koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby"
„Oprava fasády“
podepsané dne 5. 5. 2020

Smluvní strany

Příkazce: **Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, příspěvková organizace**
Zastoupená: RNDr. Jiří Peroutka, ředitel školy
Sídlo: náměstí Komenského 945/4, Znojmo 669 75
IČ: 49438867
Kontaktní osoba: RNDr. Milan Dvořák, zástupce ředitele školy
Telefon: 
E-mail: 

Příkazník: **EQ Servis s.r.o.**
Na Kopečku 500/3, 669 02 Znojmo
IČ: 27666140
DIČ: CZ27666140
Zastoupená: Mgr. Zdeňkou Achrerovou Hybšovou – jednatelkou
Bankovní spojení: Fio banka s.r.o., č. účtu: 2000347230/2010
Společnost je zapsána v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 50308

I.

1. Smluvní strany spolu dne 5.5. 2020 uzavřely příkazní smlouvu na zajištění výkonu funkce „**Koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby**“ pro stavbu „Rekonstrukce fasády“ v budově Gymnázia Dr. Karla Polesného Znojmo
2. Vzhledem k tomu, že došlo na základě dodatku ke smlouvě se zhotovitelem ke změně termínu dokončení díla do 28.12.2020, dohodli se příkazce s příkazníkem na prodloužení výkonu funkce koordinátora BOZP do stejného termínu, tedy do 28.12.2020.
3. Za toto prodloužení výkonu funkce koordinátora bude příkazníkovi příslušet odměna ve výši **9 196,00 Kč** (Devěttisíjedenostodevadesátšest Kč) včetně DPH.

II.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

III.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Znojmě 27. 11. 2020

Příkazce:

Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, p.o.



RNDr. Jiří Peroutka
ředitel školy

Ve Znojmě 27. 11. 2020

Příkazník:

EQ Servis s.r.o.



Mgr. Zdeňka Achrerová Hybšová
jednatelka