


## Dodatek č. 1



### ke smlouvě o dílo č. 1894002000006

uzavřené dle Občanského zákoníku § 2586 a následujících

### „Oprava schodiště mezi ul. Fryčajova a Bílovická“.

#### Smluvní strany:

**Objednatel** Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno  
**Konečný příjemce** MČ Brno Maloměřice a Obřany  
**Se sídlem** Selská 66, 61400 Brno  
**Zastoupený** Ing. Klárou Liptákovou, starostkou  
**IČ** 449 92 785  
**DIČ** CZ 449 92 785  
**Ve věcech smluvních oprávněn jednat** Ing. Klára Liptáková  
**Ve věcech technických oprávněn jednat** 

**Zhotovitel** PAMARCH, s.r.o.  
**Se sídlem** Vránova 3, Brno  
**Zastoupená** Ing. arch. Robertem Ševčíkem  
**IČ:** 26289491  
**DIČ** CZ26289491  
**Bankovní spojení**   
**Číslo účtu** 

**Ve věcech smluvních oprávněn jednat** Ing. arch. Robert Ševčík

**Ve věcech technických oprávněn jednat** Ing. arch. Robert Ševčík

I.  
**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je **úprava termínu dokončení díla do 5.12.2020** (původní termín byl do 45 dnů ode dne účinnosti smlouvy o dílo).

II.  
**Cena díla**

II.1. Zůstává beze změny.

III  
**Ostatní ujednání**

III.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

III.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze stran obdrží 2 vyhotovení.

III.3. Objednatel má povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, což se nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

III.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem publikování v registru smluv dle zákona o registru smluv.

III.5. Tento dodatek č.1 byl schválen v 59.RMČ konané dne 4.11.2020 bod 5.

V Brně dne 9.11.2020

Za objednatele:

Ing. Klára Liptáková  
starostka MČ Brno Maloměřice a Obřany

9.11.2020

Ing. arch. Robert Ševčík  
jednatel