

**Změna soupisu množství**

Číslo a název stavby: III/49724 - Silnice III/49724: Toplná, most ev.č. 49724-2

Číslo a název varianty: PORR - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice III/49724

Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Trvalé dopravní značení

Změna soupisu množství č. 1.1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	915121112.	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	M	696,300	0,000	-696,300	33,30	23 186,79	0,00	-23 186,79	-100,00
20	915121122.	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	M	14,500	0,000	-14,500	33,30	482,85	0,00	-482,85	-100,00
23	915221112.	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	696,300	0,000	-696,300	99,90	69 560,37	0,00	-69 560,37	-100,00
24	915221122.	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	14,500	0,000	-14,500	99,90	1 448,55	0,00	-1 448,55	-100,00
Celkem								94 678,56	0,00	-94 678,56	-100,00

Za zhotovitele:

Datum: 18.11.2020

Za objednavatele:

Datum: 18.11.2020