

Soupis objektů

Stavba: Silnice III/49724: Topolná, most ev.č. 49724-2

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle SoD a dodatku č. 1
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	310 756,93	310 756,93
SO 101.1	Silnice	9 060 053,19	9 060 053,19
SO 101.2	Trvalé dopravní značení	209 043,63	114 365,07
<i>Z toho ZBV</i>			
1.1	Neprovedené práce		-94 678,56
SO 101.3	Dopravní opatření	234 121,16	234 121,16
SO 101.4.1	Etapa 1	145 747,24	145 747,24
SO 101.4.2	Etapa 2	79 227,06	79 227,06
SO 101.4.3	Etapa 3	80 671,62	80 671,62
SO 101.4.4	Etapa 4	46 319,82	46 319,82
SO 101.4.5	Celá doba výstavby	24 976,86	24 976,86
SO 102	Úprava účelové komunikace	1 102 912,60	1 102 912,60
SO 103.1	Sjezd z účelové komunikace vlevo	192 717,58	192 717,58
SO 103.2	Sjezd z účelové komunikace vpravo	81 754,83	81 754,83
SO 103.3	Sjezd v km 0,667 59	111 623,73	111 623,73
SO 104	Sjezd v km 0,543 11	77 302,12	77 302,12
SO 105	Sjezd v km 0,632 29	79 338,33	79 338,33
SO 201.1	Demolice, výkopy	3 003 290,01	3 003 290,01
SO 201.2	Nový most	5 096 069,75	5 096 069,75
SO 301	Úpravy koryta	847 033,93	847 033,93
SO 501	Přeložka VTL plynovodu	1 927 310,05	1 927 310,05
SO 801	Rekultivace území	785 540,62	785 540,62

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 23 495 811,06 Kč

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-94 678,56 Kč
Změna závazku + [%]:	0,00%
Změna závazku - [%]:	-0,40%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 23 401 132,50 Kč

DPH 21 %: 4 914 237,83 Kč

Změna závazku celkem [%]: 0,40%

Cena dle dodatku č. 1 [včetně DPH]: 28 315 370,33 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 18.11.2020

Datum: 18.11.2020