

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: SML/0049/20

číslo smlouvy zhotovitele: PORR 9-1221A19

FIRESTA 2/2020

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/49724: TOPOLNÁ, MOST EV. Č. 49724-2“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“; z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby

- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXX

XXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitelé:

1)

Jako správce společnosti a společník 1:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

E-mail:

PORR a. s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006

43005560

CZ43005560

XXXXXXXXXX

plné moci

XXXXX

XXXXXXXXXX

XXXX

2)

Společník 2:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144

25317628

DIČ: CZ25317628
Zastoupený: xxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxx
Stavbyvedoucí: xxxxxx
E-mail: [xxxxxxx](#)

jako společníci společnosti s názvem „**Společnost PORR a. s. a FIRESTA-Fišer a. s. – Topolná, most**“ na základě smlouvy o společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 14. 10. 2019.

Korespondenční adresa: PORR a. s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou,
757 01 Valašské Meziříčí
Hlavní stavbyvedoucí: xxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 5. 2. 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0049/20, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/49724: TOPOLNÁ, MOST EV. Č. 49724-2“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/49724: TOPOLNÁ, MOST EV. Č. 49724-2“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
 - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 23 495 811,06 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 94 678,56 Kč bez DPH na cenu díla ve výši 23 401 132,50 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101.2 Trvalé dopravní značení

Při stanovení trvalého dopravního značení dochází rozhodnutím silničního správního úřadu ke změně rozsahu vodorovného dopravního značení. Z toho důvodu nebudou provedeny vodící čáry š. 250 mm v délce 710,8 m.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	23 401 132,50 Kč
---------------------	------------------

DPH 21 %	4 914 237,83 Kč
----------	-----------------

Cena celkem vč. DPH	28 315 370,33 Kč
----------------------------	-------------------------

(slovy dvacetosmmilionůtřistapnácťtisícťřístasedmdesát korun českých, 33/100)

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je soupis víceprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 18. 11. 2020

Ve Valašském Meziříčí dne 18. 11. 2020

.....
x

.....

V Brně dne 18. 11. 2020

.....
za zhotovitele

x