

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO Č. SML/092418

na zpracování studie proveditelnosti a vyplnění webové žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů EU v rámci programu IROP na akci „SILNICE II/487: HOVĚZÍ - HUSLENKY“

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
Zastupující:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXX XXXX
Tel.:	XXXXXX
E-mail:	XX
a	
Zhotovitel:	Grant Direct, s.r.o.
Adresa:	Drážní 1400/7b, 627 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, spisová značka C78337
IČ:	01493761
DIČ:	CZ01493761
Jednající:	XXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXX
Tel.:	XXXXXX
E-mail:	XXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXX

**Článek II.
Úvodní ujednání**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 12.11.2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést pro objednatele zpracování studie proveditelnosti a vyplnění webové žádosti o podporu projektu vč. CBA a kompletace povinných příloh předkládaných spolu s webovou žádostí (dále jako „SOD“) ve věci stavby SILNICE II/487: HOVĚZÍ - HUSLENKY (dále jen „Stavba“). Dne 19. 11. 2019 smluvní strany spolu uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, který upravoval smluvní podmínky pro přepracování studie proveditelnosti a vyplnění webové žádosti o podporu projektu vč. CBA a kompletace povinných příloh pro opětovné podání žádosti v rámci nově vyhlášené výzvy č. 91.
2. Žádost o dotaci na předmětný projekt byla opětovně podána do 91. výzvy v rámci programu IROP v listopadu 2019. Vzhledem k tomu, že z důvodu omezené alokace dané výzvy se předmětný projekt nedostal mezi projekty financované z dotace EU, rozhodl se objednatel, že nejpozději v prosinci 2020 bude předložena na předmětnou Stavbu nová žádost o poskytnutí příspěvku z programu IROP v rámci 95. výzvy, tudíž se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2. Současně dochází k navýšení ceny za vyplnění webové žádosti o 4 500,- Kč bez DPH (cena se navyšuje z původních 4 500,- Kč na 9 000,- Kč bez DPH) a za aktualizaci studie proveditelnosti o 21 750,- Kč bez DPH (z původních 48 000,- Kč na 69 750,- Kč bez DPH).

Článek III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že stávající znění článků III., IV., V. a VI. SOD ve znění dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje následujícím textem (příčemž ustanovení SOD ve znění dodatku č. 1 výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku se nemění a zůstávají v platnosti):

Článek III. Předmět díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou objednateli zavazuje, že pro něj ve sjednané době a za sjednaných podmínek vyhotoví dílo v rozsahu:
 - a) zpracování a aktualizace studie proveditelnosti Stavby (dle přílohy č. 4 Specifických pravidel dotačního programu IROP aktuální pro výzvu č. 95 IROP),
 - b) vyplnění webové žádosti o podporu projektu a kompletnosti povinných příloh předkládaných spolu s webovou žádostí.
Webová žádost o podporu projektu a povinné přílohy budou zpracovány v souladu s platnými Obecnými pravidly a Specifickými pravidly vč. jejich povinných příloh platných pro 95. výzvu IROP uveřejněnými na příslušných internetových stránkách.
 - c) zajištění souvisejících činností nutných pro zpracování dokumentů uvedených v bodu a) a b) výše, především se jedná o:
 - prověření uznatelnosti nákladů dle projektové dokumentace Stavby a návrh odpovídajících úprav;
 - zajištění souvisejících údajů nezbytných pro zpracování dokumentů uvedených v bodu 1.a),b) a nezahnutých v projektové dokumentaci Stavby, zejména stanovení doby průjezdu, nehodovosti na dotčeném úseku atd.;
 - koordinace přípravných prací Stavby;
 - doplnění potřebných skutečností na základě písemného sdělení objednatele o výzvě k doplnění podané žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů EU v rámci programu IROP (ve vztahu ke Stavbě).
2. Dílo bude provedeno dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 12.8.2020.
3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré smluvní činnosti, služby a výkony, kterých je třeba k provedení a dokončení smluveného předmětu díla.
4. Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a uhradit cenu díla.

Článek IV. Čas a místo plnění

1. Dílo bude zahájeno ihned po podpisu této smlouvy a části díla budou projednávány průběžně. Nejpozději 2 pracovní dny před splněním díla pošle zhotovitel objednateli v digitálním formátu pracovní verzi aktualizované studie proveditelnosti a vyplněnou žádost o podporu projektu ke schválení. Dílo bude splněno nejpozději do **18.12.2020**. Splněním díla se rozumí zpracování aktualizované studie proveditelnosti a vyplnění webové žádosti o podporu projektu (vč. kompletnosti povinných příloh předkládaných spolu s webovou žádostí) do konečné podoby před její finalizací. Finalizaci vyplněné webové žádosti provede objednatel. Splnění díla zhotovitelem v dohodnutém termínu je podmíněno včasným dodáním povinných příloh zhotoviteli objednatel.
2. Místem plnění je sídlo zhotovitele.
3. Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele.
4. Za objednatele bude předmět díla schvalovat a přebírat oddělení přípravy a řízení projektů – Ing. Pavla Libigerová.

Článek V. Cena díla, platební podmínky

1. Cena za provedení díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy (ve znění jejího dodatku č. 2) byla stanovena dohodou účastníků smlouvy, a to ve výši

Cena za vyplnění webové žádosti vč. CBA a kompletnosti povinných příloh (vyjma studie proveditelnosti)	9 000,00 Kč
<u>21% DPH</u>	<u>1 890,00 Kč</u>
Cena vč. DPH	10 890,00 Kč
Cena za zpracování a aktualizaci studie proveditelnosti	69 750,00 Kč
<u>21% DPH</u>	<u>14 647,50 Kč</u>
Cena vč. DPH	84 397,50 Kč
Cena díla celkem	78 750,00 Kč
<u>21% DPH</u>	<u>16 537,50 Kč</u>
Cena díla vč. DPH	95 287,50 Kč

Slovy: Devadesátpěttisícdevětšedesátšest korun českých padesát haléřů

- Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu díla vč. doplnění potřebných skutečností na základě písemného sdělení objednatele o výzvě k doplnění podané žádosti o udělení dotace ze strukturálních fondů EU v rámci programu IROP.
 - Uvedená cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou.
 - Objednatel neposkytuje zálohy. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli následovně:
 - část původní ceny díla ve výši 31 762,50 Kč (vč. DPH) byla objednatelem zhotoviteli uhrazena v prosinci 2019 po zpracování aktualizované studie proveditelnosti a vyplnění webové žádosti o podporu projektu (vč. kompletnosti povinných příloh předkládaných spolu s webovou žádostí) a předání uvedených dokumentů (dokladu o vyplnění webové žádosti) objednateli v rámci 91. výzvy,
 - část zbývající ceny díla ve výši 31 762,50 (vč. DPH) po zpracování aktualizované studie proveditelnosti a vyplnění webové žádosti o podporu projektu (vč. kompletnosti povinných příloh předkládaných spolu s webovou žádostí) a předání uvedených dokumentů (dokladu o vyplnění webové žádosti) objednateli. Přílohou faktury musí být doklad o předání/odeslání dokumentace (vizte čl. VI. odst. 1 níže).
 - zbývající cena díla ve výši 31 762,50 Kč (vč. DPH) poté, kdy CRR oznámí objednateli, že žádost o podporu projektu splnila podmínky pro vydání právního aktu – Rozhodnutí o poskytnutí dotaci. Objednatel je v takovém případě povinen zhotovitele bez zbytečného odkladu informovat o obdržení předmětného oznámení od CRR. Přílohou faktury musí být kopie oznámení zhotovitele o obdržení oznámení od CRR.
- Splatnost faktur činí 15 dnů od doručení dané faktury objednateli. Faktury musí splňovat náležitosti sjednané v této smlouvě a stanovené právními předpisy. Jako účet k platbě musí být ve fakturách zhotovitele uveden specifikovaný v záhlaví této smlouvy.
- V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel fakturovat rozpracovanost ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy podílem ze sjednané ceny v čl. V. za jednotlivé úkony uvedené v čl. III. smlouvy. Povinností zhotovitele je doložit míru rozpracovanosti zakázky a předat objednateli veškeré materiály a podklady, které budou předmětem fakturace.
 - Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH se rozumí den, kdy žádost o podporu projektu splnila podmínky pro vydání právního aktu – Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Obě smluvní strany se dohodly, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka připsána na účet zhotovitele.
 - Pohledávky zhotovitele vzniklé z této smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s objednatelem postoupit ani je zatížit právy třetích osob.

Článek VI.

Způsob a podmínky zpracování

- Dílo bude zpracováno a předáno ve formě:
 - studie proveditelnosti (dle přílohy č. 4 Specifických pravidel dotačního programu IROP aktuální pro výzvu č. 95 IROP) v digitálním formátu *.doc a *.pdf,
 - webová žádost o podporu projektu v digitálním formátu *.pdf.Studie proveditelnosti a webová žádost o podporu projektu ve výše uvedených digitálních formátech budou objednateli zaslány elektronickou poštou na e-mailovou adresu xxxxxxxxxxxx
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním díla prostřednictvím médií a na internetových stránkách kraje.

3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, neznepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy.
4. Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s následujícími předpisy:
 - Obecná pravidla vč. příloh pro 95. kolo výzvy v rámci programu IROP vydaná Ministerstvem pro místní rozvoj
 - Specifická pravidla vč. příloh pro 95. kolo výzvy v rámci programu IROP vydaná Ministerstvem pro místní rozvoj
5. Základní podklady:
 - projektová dokumentace pro stavební řízení Stavby;
 - položkový rozpočet Stavby a harmonogram projektu
 - na výslovné vyžádání zhotovitele další informace nezbytné pro přípravu žádosti o spolufinancování (např. informace o územním a stavebním řízení, o projektovém týmu objednatel, nákladech na provoz a údržbu předmětné komunikace apod.)
6. Pokud objednatel poskytne zhotoviteli podklady nutné ke zpracování díla, zhotovitel se zavazuje tyto nezveřejňovat ani jinak využívat pro své potřeby nebo při své podnikatelské činnosti.
7. V případě prodloužení objednatele s poskytnutím podkladů (viz čl. VI., odst. 5) se adekvátně (o dobu trvání prodloužení) prodlužuje čas plnění (viz čl. IV.).
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací díla a jeho financováním, do konce roku 2028 a případné kontrole umožnit k nim přístup. Zároveň je povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 (třech) stejnopisech, z toho 2 (dva) pro objednatel a 1 (jeden) pro zhotovitel.
4. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 3.12.2020

V Brně dne 1.12.2020

.....

.....