

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

reg. č. sml. (zhotovitel): 011/2019.

reg. č. sml. (objednatel): D200/33000/00059/19/00



2000128849

I. Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený: [REDACTED] zástupcem ředitele odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: INTERPROJEKT ODPADY, s. r. o.
Heleny Malířové 282/11, Břevnov, 169 00 Praha 6
Zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84495
IČO: 26473224 DIČ: CZ26473224, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený: [REDACTED] jednatelem

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[REDACTED]

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby plnění uvedené v čl. IV odst. 1 smlouvy, a to z důvodů na straně objednatele – posun termínu ukončení realizace stavby.
2. Doba plnění se nově prodlužuje do 31. 12. 2021.

III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na tomto dodatku nemohou být nahrazeny mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednáán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Stráži pod Ralskem dne **16-12-2020**


V Praze dne **10.12.2020**

Za DIAMO, státní podnik:

Za INTERPROJEKT ODPADY, s. r. o.:



zástupce ředitele odštěpného závodu



jednatel