

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo č. 9/2020/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 31. 1. 2020 na akci:  
**„Želevčice – řešení prostoru autobusových zastávek“**  
uzavřené mezi

### OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	<b>Město Slaný</b>
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

### ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	<b>PFProjekt s.r.o.</b>
Sídlo:	Soukenická 64/22, 274 01 Slaný
IČO:	070 71 353
DIČ:	CZ07071353
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	██████████, jednatel

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 2 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

### Předmět dodatku

Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu doposud neukončeného stavebního řízení příslušným správním orgánem, kdy tato prodleva není způsobena nečinností zhotovitele. V souladu s ustanovením čl. X. odst. 10.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. VI. odst. 6.1.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá stavebním úřadem ověřené dokumentace a pravomocné povolení stavby nejpozději do **26. 2. 2021**.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 9. 2019 pod usnesením č. 15/22/2019/RM.

Ve Slaném dne .....

Ve Spořicích dne 4. 12. 2020

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

██████████, jednatel

Zpracoval: ██████████, vedoucí úseku výstavby a údržby