

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19260** **SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, SEKANINOVA**

Objednatel: **Základní škola Brno, Sekaninova, příspěvková organizace** IČO: **44993668**  
**Sekaninova 895/1** DIČ:  
**61400 Brno-Husovice**

Zhotovitel: **Hrušecká stavební spol. s r.o.** IČO: **25585142**  
**U zbrojnice 588** DIČ: **CZ25585142**  
**69156 Hrušky**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	522 787,42
PSV	845 400,22
MON	69 265,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 437 452,64</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>1 437 452,64 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>301 865,05 CZK</b>

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH **1 739 317,69 CZK****

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>ZL01</b>	<b>Změnový list č. 1 - Stavební práce</b>	<b>0,00</b>	<b>458 163,65</b>	<b>96 214,37</b>	<b>554 378,02</b>	<b>32</b>
01	Zemní práce - vícepráce	0,00	230 469,58	48 398,61	278 868,19	16
02	Bourání izolační přízdívky	0,00	11 470,07	2 408,71	13 878,78	1
03	Odtrhávání stávající izolace, čištění zdiva pro izolaci	0,00	35 520,88	7 459,38	42 980,26	2
04	Bourání atiky terasa	0,00	36 664,24	7 699,49	44 363,73	3
05	Jádrová omítka atika terasa, stěrka s perlínkou	0,00	27 001,69	5 670,35	32 672,04	2
06	Přizdívání rohových oken, zazdívání příček mezi okny, zapravení	0,00	16 404,01	3 444,84	19 848,85	1
07	Úprava vstupu dveří kuchyně a výtah, zapravování oken po roletách,	0,00	23 675,65	4 971,89	28 647,54	2
08	Nové obložení kolem umyvadla m.č.217	0,00	3 610,50	758,21	4 368,71	0
09	Změna doplňkové práce podhledu SDK	0,00	73 347,03	15 402,88	88 749,91	5
<b>ZL02</b>	<b>Změnový list č. 2 - Elektropráce</b>	<b>0,00</b>	<b>69 265,00</b>	<b>14 545,65</b>	<b>83 810,65</b>	<b>5</b>
01	Výměna světel třídy, opravy elektroinstalace	0,00	69 265,00	14 545,65	83 810,65	5
<b>ZL03</b>	<b>Změnový list č. 3 - Vzduchotechnika</b>	<b>0,00</b>	<b>16 905,00</b>	<b>3 550,05</b>	<b>20 455,05</b>	<b>1</b>
01	Odvětrání skladu kuchyně - sklep	0,00	16 905,00	3 550,05	20 455,05	1
<b>ZL04</b>	<b>Změnový list č. 4 - Zdravotechnika</b>	<b>0,00</b>	<b>180 952,96</b>	<b>38 000,12</b>	<b>218 953,08</b>	<b>13</b>
01	Bourání kanalizace, nové rozvody kanalizace, geigery	0,00	65 219,59	13 696,11	78 915,70	5
02	Rozvody vody na fasádě	0,00	27 337,20	5 740,81	33 078,01	2
03	Úpravy na kanalizaci, úprava plynu, zahradní voda, kompletace	0,00	12 226,00	2 567,46	14 793,46	1
04	Odvody kondenzátu VZT jednotek	0,00	76 170,17	15 995,74	92 165,91	5
<b>ZL05</b>	<b>Změnový list č. 5 - Střecha</b>	<b>0,00</b>	<b>123 323,03</b>	<b>25 897,84</b>	<b>149 220,87</b>	<b>9</b>
01	Výměna trámů, úprava úžlabí, protisněhové zábrany vstup	0,00	78 411,45	16 466,40	94 877,85	5
02	Obložení podhledu	0,00	44 911,58	9 431,43	54 343,01	3
<b>ZL06</b>	<b>Změnový list č. 6 - Okna</b>	<b>0,00</b>	<b>588 843,00</b>	<b>123 657,03</b>	<b>712 500,03</b>	<b>41</b>
01	Změna rozměru rohových oken	0,00	133 487,00	28 032,27	161 519,27	9
02	Záměna hliníkové a plastové výplně otvorů	0,00	357 101,00	74 991,21	432 092,21	25
03	Ochranné sítě tělocvična	0,00	14 128,00	2 966,88	17 094,88	1
04	Sítě proti hmyzu	0,00	1 260,00	264,60	1 524,60	0
05	Kloubové ovladače s přemontováním kování tělocvična	0,00	39 056,00	8 201,76	47 257,76	3
06	Okna+Kloubový ovladač	0,00	43 811,00	9 200,31	53 011,31	3

Celkem za stavbu	0,00	1 437 452,64	301 865,05	1 739 317,69	100
------------------	------	--------------	------------	--------------	-----

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Odvětrání skladu kuchyně 1.PP	HSV			16 905,00	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			11 013,20	1
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			73 347,03	5
5	Komunikace	HSV			52 531,72	4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			19 391,29	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			26 206,55	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 387,26	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			14 128,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			185 477,80	13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 782,93	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			115 456,70	8
722	Vnitřní vodovod	PSV			26 382,20	2
723	Plynoinstalace	PSV			2 749,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			78 411,45	5
764	Konstrukce tesařské, klempířské	PSV			16 270,94	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			29 478,54	2
767.1	Hliníkové výplně otvorů	PSV			99 976,00	7
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			473 479,00	33

781	Obklady keramické	PSV			2 513,70	0
783	Nátěry	PSV			422,10	0
784	Malby	PSV			260,59	0
M21	Elektromontáže	MON			69 265,00	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			120 616,64	8
Cena celkem					1 437 452,64	100