

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo objednatele:

Číslo zhotovitele: 20010

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.9.2019 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – místopředseda představenstva a ředitel společnosti
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: xxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
Ing. xxxxxxxx – technická náměstkyně, Mgr. xxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat: xxxxxxxxxxxx

2/ Zhotovitel: **PROFISTAV Litomyšl, a.s.**
sídlo/místo podnikání: Tyršova 231, Litomyšl 570 01
společnost je zapsána Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747
zastoupena: Ing. Tomáš Zavřel, MBA – člen představenstva
IČO: 27742741
DIČ: CZ27742741
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Tomáš Zavřel, MBA – člen představenstva
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:
Ing. xxxxxxxxxxxx

II. PŘEDMĚT SMLOUVY – ZMĚNA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmět díla se upravuje o méněpráce dodávek a prací dle přiloženého rozpočtu

IV. CENA DÍLA – ZMĚNA VÝŠE CENY

Cena dodatku č. 1 je dohodnuta na základě změnového listu a činí:

Cena celkem bez DPH	4 050 081,- Kč
Změnový list č. 1	- 113 196,- Kč
Nová smluvní cena včetně ZL 1	3 936 885,- Kč

(slovy: třímiliónydevěttřicetšesttisícsmsetosmdesátpět korun českých)

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Přílohy Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (změnový list č. 1)

V Pardubicích dne

V Litomyšli dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Aleš Vavříčka

místopředseda představenstva
a ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....
Ing. Tomáš Zavřel, MBA
člen představenstva
PROFISTAV Litomyšl, a.s.